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Carta n2 2315/2024 — Suprin/DP
Porto Alegre/RS, 29 de agosto de 2024.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,

Diretor Geral,

Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento — Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Recurso ao parecer sobre Manifestacdes do Prestador (PMP) de Verandpolis,
Processo n2 360/2024.

Senhor Diretor,

Vimos pelo presente, em atengdo ao Oficio 1348/2024, que trata do Parecer sobre
as ManifestacGes do Prestador (PMP) do processo n? 360/2024, referente a fiscalizagdo
regular realizada no municipio de Veranépolis, apresentar Recurso a Diretoria Geral
Colegiada quanto as manifestacdes ndao acolhidas por essa Agéncia, pelas razbes que

seguem nas informag&es anexas.

Isto posto, apresentamos as manifestacdes, planos de acdo e evidéncias de
solucdo das N&o Conformidades em comento e, respeitosamente, requer-se a
consideracao do Diretoria Geral Colegiada quanto ao recurso interposto pela Companhia,
concedendo provimento ao mesmo.

. e . Assinado de forma
Vinicius de  digital por vinicius de

Souza Jorge
Souza Jorg © Dados: 2024.08.29
17:39:03 0300

Vinicius de Souza Jorge,
Gerente de Relagdes Institucionais.

Nossa
natureza
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o Rio Grande corsan.com.br
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INFORMATIVO TECNICO

1. INTRODUCAO

O presente vem responder ao questionamento “Oficio n® 1348/2024 —

Parecer sobre as Manifestacdes do Prestador a respeito da fiscalizacdo regular no

municipio de Verandpolis.

2. MANIFESTACAO DA CORSAN

NC 02: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracédo de Plano de Acdo com estipulacdo de prazo para adequacédo da
NC, pois o intuito da NC consiste no apontamento de gotejamento nas
tubulacdes da bomba enquanto esté desligada e fora de operacéo.
Manifestacdo CORSAN: Embora o gotejamento da bomba seja inerente a sua
operacédo, informamos que a regulagem da gajeta dentro do prazo previsto da
nao-conformidade.

ACAO PRAZO PREVISTO
REPARO VAZAMENTO 365 DIAS

NC 03: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgdo com estipulacdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Embora o gotejamento da bomba seja inerente a sua
operacao, realizaremos a adequacao dentro do prazo da ndo-conformidade.

ACAO PRAZO PREVISTO
REPARO VAZAMENTO 365 DIAS
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NC 05: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgédo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Sera atendido dentro do prazo da ndo-conformidade.

ACAO PRAZO PREVISTO
REPARO RESERVATORIO 365 DIAS

NC 06: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente
encaminhar o parecer do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento
gue deve ser adotado.

Manifestacdo CORSAN: Serdo implantados dispositivos de protecdo contra
quedas.

ACAO PRAZO PREVISTO
INSTALACAO DISP. ANTI QUEDA 365 DIAS

NC 07: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente
encaminhar o parecer do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento
gue deve ser adotado.

Manifestagdo CORSAN: Serdo reorganizadas, no prazo previsto na RAAC,
ressaltando que os operados sempre utilizam equipamento de protecdo para
acesso ao local.

ACAO PRAZO PREVISTO
REORGANIZACAO CABOS 365 DIAS

NC 08: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulacdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Seré instalado nova grade.

ACAO PRAZO PREVISTO
INSTALACAO GRADE 365 DIAS
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NC 17: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgédo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: A canaleta sera readequada a fim de drenar a agua
proveniente do arrefecimento da bomba.

ACAO PRAZO PREVISTO
READEQUACAO CANALETA 365 DIAS

NC 20: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Serd instalado dispositivo de protecdo contra quedas.

ACAO PRAZO PREVISTO
INSTALACAO DISP. ANTI QUEDAS 365 DIAS

NC 21: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulacdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Sera instalado dispositivo de protecdo contra quedas.

ACAO PRAZO PREVISTO
INSTALACAO DISP. ANTI QUEDAS 365 DIAS

NC 26: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que no local verificado
havia duas bombas instaladas, sendo que a bomba do tipo booster ndo havia
sido informada.

Manifestacdo CORSAN: Serd inserido no anexo |l para envio para a r. agéncia
reguladora.

ACAO PRAZO PREVISTO
RETIFICACAO DE INFORMAGAO 90 DIAS
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NC 33: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgédo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC, pois o termo de contrato mencionado ndo foi encaminhado a
Agéncia Reguladora.

Manifestagdo CORSAN: Os MTRs estao anexos a este PMP. Arquivos anexos.

NC 37: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
o envio de documentacdo comprovante de regularidade pelo corpo técnico de
segurancga do trabalho, conforme informado na manifestagéo do prestador.
Manifestacdo CORSAN:

ACAO PRAZO PREVISTO
READEQUACAO CHUVEIRO 365 DIAS

NC 40: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacdo da NC, visto que foi identificado o vazamento pelo agente de
fiscalizacdo da Agesan-RS.

Manifestacdo CORSAN: Sera executado o reparo no prazo da NC.

ACAO PRAZO PREVISTO
Verificag&o e reparo 365 DIAS

NC 41: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente
encaminhar o parecer do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento
que deve ser adotado.

Manifestacdo CORSAN: Seré feito a adequacéo contra quedas.

ACAO PRAZO PREVISTO
ADEQ. DISP. ANTI QUEDAS 365 DIAS
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NC 42: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Agéo e estipulacdo de prazo previsto, visto que a
nao conformidade consiste no descarte e armazenamento inadequado de
efluentes liquidos oriundos do laboratorio.

Manifestagdo CORSAN: O residuo das analises efetuadas nos laboratorios das
ETAs que sao de cunho operacional, apresentam caracteristicas de baixo risco,
pelas caracteristicas dos reagentes usados e por apresentarem alta diluicdo com
as amostras de agua analisadas. Andlises mais complexas, de metais e
agrotoxicos, por exemplo, sdo analisadas no laboratério central de Porto Alegre,

que faz o gerenciamento de residuos.

NC 52: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgdo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Sera reorganizado, a fim de evitar contaminacgdes.

ACAO PRAZO PREVISTO
REORG. AREA ALIMENT. 365 DIAS

NC 53: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulacdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Como explicado anteriormente, a ETE néo faz parte
dos ativos da CORSAN, estd sob posse do loteador. Ademais, a empresa

esclarece que nao pode operar/realizar acbes em um ativo que nao a pertence.

NC 54: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acédo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Como explicado anteriormente, a ETE né&o faz parte
dos ativos da CORSAN, esta sob posse do loteador. Ademais, a empresa

esclarece que nao pode operar/realizar agcbes em um ativo que nao a pertence.

IN
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NC 55: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acgédo com estipulagdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Como explicado anteriormente, a ETE em questéo
ainda néo foi recebida pela companhia, estando em posse do loteador. Ademais,
a empresa esclarece que ndo pode operar/realizar agdes em um ativo que nao

a pertence.

NC 57: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Acgéo e estipulacdo de prazo previsto, visto que a
nao conformidade estd em desacordo com a recomendacdo da NBR
12.217/1994.

Manifestagdo CORSAN: Seré adequado, com tela tipo mosquiteira.

ACAO PRAZO PREVISTO
COLOCACAO TELA MOSQ. 90 DIAS

NC 60: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Agéo e estipulacéo de prazo previsto, visto que o
furo na tampa indica sinal de corroséo da estrutura, algo que tende a se agravar
no tempo e depreciar a estrutura.

Manifestacdo CORSAN: A tampa serd substituida.

ACAO PRAZO PREVISTO
SUBST. TAMPA METALICA 180 DIAS

NC 69: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Acéo e estipulacdo de prazo previsto, visto que o
intuito da NC consiste na constata¢ado de que o sinalizador estd ndo operante e
caido.

Manifestacdo CORSAN: O sinalizador sera recolocado corretamente.

ACAO PRAZO PREVISTO
RECOLOCACAO SINAL. 365 DIAS
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NC 70: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente
encaminhar o parecer do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento
gue deve ser adotado.

Manifestacdo CORSAN: Sera colocado dispositivo de protecao contra quedas.

ACAO PRAZO PREVISTO
COLOCAGAO DISP. ANTI QUEDAS 365 DIAS

NC 74: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que
a elaboracdo de Plano de Acdo com estipulacdo de prazo previsto para
adequacao da NC.

Manifestacdo CORSAN: Sera substituida por nova tampa.

ACAO PRAZO PREVISTO
SUBST. TAMPA METALICA 180 DIAS

NC 79: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se encaminhar o parecer
do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento que deve ser adotado.
Manifestacdo CORSAN: Sera feito adequacao para impedir contra queda.

ACAO PRAZO PREVISTO
AJUSTE DISP. ANTI QUEDA 365 DIAS

NC 81: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Acéo e estipulacdo de prazo previsto, visto que a
nao conformidade estd em desacordo com a recomendacdo da NBR
12.217/1994.

Manifestagdo CORSAN: Seré feito a instalacé@o de tela tipo mosquiteira.

ACAO PRAZO PREVISTO
INST. TELA MOSQUITEIRA 90 DIAS

NC 83: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se encaminhar o parecer
do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento que deve ser adotado.
Manifestacdo CORSAN: A grade de prote¢do sera substituida.

ACAO PRAZO PREVISTO
SUBST. GRADE DE PROT. 365 DIAS
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NC 85: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se pertinente o
desenvolvimento de Plano de A¢ao e estipulagéo de prazo, visto que as imagens
evidenciam a ocorréncia de infiltracdo no reservatorio.

Manifestacdo CORSAN: Segue laudo estrutural anexo a este PMP. Ademais, o

reservatério passara por impermeabilizacdo dentro do prazo desta NC

NC 88: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
envio de evidéncias (Relatorio Fotografico) com coordenadas geograficas no que
se refere a solugéo da NC informada na manifestagao do prestador
Manifestacdo CORSAN: Conforme imagem, 0 suspiro esta seco.

NC 89: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de A¢éo e estipulacdo de prazo previsto, visto que a
ndo conformidade estd em desacordo com a recomendagdo da NBR
12.217/1994.

Manifestagdo CORSAN: Segue laudo estrutural anexo a este PMP. Ademais, o
reservatério passara por impermeabilizacdo dentro do prazo desta NC.

ACAO PRAZO PREVISTO
INST. TELA MOSQUITEIRA 90 DIAS
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NC 91: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se encaminhar o parecer
do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento que deve ser adotado.
Manifestacdo CORSAN: Sera adequado para atendimento da nao-

conformidade.

ACAO PRAZO PREVISTO
ADEQ. DISP. SEG. ANTI QUEDA 365 DIAS

NC 92: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se encaminhar o parecer
do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento que deve ser adotado.
Manifestacdo CORSAN: Sera adequado para atendimento da n&o-

conformidade.

ACAO PRAZO PREVISTO
ADEQ. DISP. SEG. ANTI QUEDA 365 DIAS

NC 94: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Agéo e estipulacdo de prazo previsto.
Manifestacdo CORSAN: Serd substituida por nova tampa.

ACAO PRAZO PREVISTO
SUBS. TAMPA 180 DIAS

NC 96: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente
encaminhar o parecer do técnico de seguranca do trabalho com o procedimento
gue deve ser adotado.

Manifestacdo CORSAN: Sera colocado dispositivo antiqueda.

ACAO PRAZO PREVISTO
DISP. ANTIQUEDA 365 DIAS

NC 101: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Ac¢éo e estipulacao de prazo previsto.
Manifestagdo CORSAN: A CORSAN realiza o controle de pressdes através de
dataloggers, que sao dispositivos de monitoramento de pressédo e vazao das
redes do sistema de abastecimento de agua.

O municipio conta com 3 dispositivos instalados, conforme imagem.
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NC 103: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Agao e estipulacao de prazo previsto
Manifestacdo CORSAN: As pesquisas sédo realizadas conforme o Plano de
Reducao e Controle de Perdas de Agua Tratada da CORSAN, o qual é
composto pelos: Programas de Controle de Pressdes nas redes, visando
manter a pressao das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos
em normas técnicas e regulamentos internos e externos, estdo sendo
realizados estudos para melhorar as condicdes de operacao de bombeamentos
e valvulas redutoras de pressao (VRP’s), bem como a indicagdo de novos
pontos de instalagédo. Tais estudos compreendem as seguintes etapas

principais:

* Elaboracao de Cadastro Técnico de redes e equipamentos;

« Modelagem do Sistema de Abastecimento de Agua;

* Verificagao de oportunidades de melhorias na setorizacao do sistema;

* Implantagao de Valvulas Redutoras de Pressao, em setores onde a pressao
estatica exceda a maxima permitida;

* Instalacdo de bombeamentos pressurizadores em locais onde a pressao
dindmica fique abaixo da minima estipulada;

* Substituicao de redes com perda de carga superior as definidas na literatura;

IN
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* Ajustes em equipamentos de forma a trabalharem de maneira “inteligente”, se

ajustando conforme a demanda horaria no abastecimento.

Programas de Macromedicdo, visando ter a confiabilidade nas
informagdes de volumes disponibilizados e por consequéncia nas informagdes
dos indices de Perdas na Distribuicdo, esta previsto a instalacio e aferi¢éo de
macromedidores em todos 0s pocos do sistema de abastecimento de agua.

Programas de Combate a Vazamentos, que visam a reducdo dos
volumes de agua tratada perdidos no sistema deabastecimento, havera
anualmente varreduras para pesquisa de vazamentos ocultos, através de
métodos nao
destrutivos, utilizando geofones e hastes de escutas. Os vazamentos
encontrados em tais varreduras terdo prazo para execucao, garantindo a
reducdo dos vazamentos no sistema. Além disso, serdo implementadas boas
praticas na operacdo do sistema, bem como instalacdo de monitoramento de
pressdo em pontos estratégicos,buscando a diminuicdo da recorréncia dos
vazamentos e aumentando a agilidade na busca e conserto deles.
Este plano esta em constante execucdo também para a melhor eficiéncia da
operacdo do SAA possivel. Conforme arquivo anexo, foram realizadas 21
pesquisas (servicos de geofonia) no municipio de Veranépolis, de 01/01/2024
até 21/08/2024.

NC 107: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o
desenvolvimento de Plano de Acdo e estipulacdo de prazo previsto, visto que
nao houve manifestacéo do prestador referente a NC em questéo.
Manifestacdo CORSAN: Segue arquivo anexo com o respectivo Termo Aditivo
para Adequacéo de Contrato de Programa.

2 Porigne Gompalbves Plondes

VICTOR PLANAS ROMANI HENRIQUE GONCALVES MENDES
GERENTE DE SERVICOS GERENTE DE OPERACOES
REGIONAL R3 — SURPLA/SURNE REGIONAL R3 — SURPLA/SURNE
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" Certificado de Destinag&o Final CDF n° 2503757/2023
adubare

Paginaldel ‘H ‘II“ HI‘ ” I“ “““H I‘IH“““‘H““ “ I“

Periodo: 01/12/2023 até 14/12/2023

Biosolos Compostos Oganicos Ltda, CPF/CNPJ 08.490.049/0001-81 certifica que recebeu, em sua unidade de Verandpolis
- RS, do Gerador indicado e no periodo relacionado, para tratamento e destinacao final, os residuos listados abaixo.

Identificac&o do Gerador

Raz&o Social: CORSAN - SURNE - SAA VERANOPOLIS CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Endere¢o: RUA FIORELO HENRIQUE CHIARADIA, n° 570 Municipio: Veranépolis UF: RS

Identificacdo dos Residuos

Residuo Classe Quantidade Unidade Tecnologia
1. 190902 - Lodos de clarificacdo da agua Classe Il A 168,00000 Tonelada Compostagem
Observacgoes
Declaracao

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinacdo final dos residuos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informacao esta restrita aos residuos aqui declarados e a suas
respectivas quantidades, sob as penas da lei.

e Janaatite
j,“' L

Responsavel Técnico

Verandpolis, 14/12/2023

ANDRESSA BRANDALISE
RESP. TECNICA
RS 155355

MTRs incluidos

2312062407, 2312062400, 2312062309, 2312062295, 2312062289, 2312057818, 2312057809, 2312057794, 2312057780, 2312057770, 2312057716,
2312057562

RS 355, KM 10, n°® S/N - Linha Marques do Herval - Cep 95330000 - Veranépolis - RS
Ra CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM

v

Fepam Fundacao Estadual de Protecdo Ambiental Henrique Luis Roessler/RS



APARAS GUARISE
L4\ Compra e Busca Sucata de Papel

Certificado de Destinag&o Final CDF n° 2784475/2024
Paginaldel ‘H ‘II““ m |I‘ H“““ H I‘I‘“““II‘I “II“ I“
Periodo: 01/05/2024 até  31/05/2024

ALEXANDRE DA CUNHA GUARISE , CPF/CNPJ 94.668.423/0001-28 certifica que recebeu, em sua unidade de Porto
Alegre - RS, do Gerador indicado e no periodo relacionado, para tratamento e destinagéo final, os residuos listados abaixo.

Identificac&o do Gerador

Raz&o Social: CORSAN - SURNE - SAA VERANOPOLIS CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Endere¢o: RUA FIORELO HENRIQUE CHIARADIA, n° 570 Municipio: Veranépolis UF: RS

Identificacdo dos Residuos

Residuo Classe Quantidade Unidade Tecnologia
1. 150101 - Embalagens de papel e cartdo Classe Il A 0,01850 Tonelada Triagem com
Armazenamento
2. 150102 - Embalagens de pléstico Classe Il B 0,03650 Tonelada Triagem com
Armazenamento
Observacgobes

Declaracéo

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinagéo final dos residuos e rejeitos acima relacionados,
utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informacao esta restrita aos residuos aqui declarados e a suas
respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Porto Alegre, 12/07/2024

[hovawa, Fetrigy

Responsavel Técnico

Andressa Rodrigues
Engenheira Sanitarista Ambiental

RS249434

MTRs incluidos

2404098939, 2404098917

Rua Voluntéarios da Patria, n® S/N - Floresta - Cep 90230010 - Porto Alegre - RS
Ra CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM

v

Fepam Fundacao Estadual de Protecdo Ambiental Henrique Luis Roessler/RS



f COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

e S1SteMa Comercial Integrado - SCI
CORSON

23022-Acompanhamento de Ordens de Servico

Data: 21/08/2024
Hora: 14:54
Pagina: 1

Relatério: SCI 23022

Filtros: U.S.: 237 - VERANOPOLIS

Periodo Abertura da OS: 01/01/2024 & 22/08/2024
Servigo de Abertura: 950 - Servigos de Geofonia

(O]

24594778
25121997
25122826
25312415
25687578
25698057
25700980
25723584
25930794
26015297
26078969
26160896
26483800
26764358
26812207
26845034
26845048
26845058
27034981
27194447
27200206

Situacao

Executada
Cancelada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Cancelada
Cancelada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada
Executada

Executada

Servico de Abertura

950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servicos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia
950-Servigos de Geofonia

950-Servigos de Geofonia

Cadigo Imével Equipe

0000830852-7

Forga Trabalho

4624-237DIVO1
4624-237DIVO1
4624-237DIVO1
4625-237DIV02
4625-237DIV02
4626-262DIV01
4626-262DIV01
4625-237DIV02
4625-237DIV02
4628-297DIV01

4625-237DIV02
4625-237DIV02
4625-237DIV02
3946-12303
3946-12303
3946-12303
4625-237DIV02
4625-237DIV02
4625-237DIV02

Setor de Execugao

5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE
5-MANUTENGAO DE REDE

Data Abertura

10/01/2024 14:58:42
19/02/2024 13:57:04
19/02/2024 14:54:58
04/03/2024 15:34:04
28/03/2024 11:57:22
29/03/2024 10:32:15
30/03/2024 09:56:09
02/04/2024 08:12:33
22/04/2024 08:08:08
27/04/2024 13:40:10
13/05/2024 16:57:22
31/05/2024 15:14:46
26/06/2024 13:23:40
17/07/2024 13:31:54
22/07/2024 08:26:14
23/07/2024 09:18:38
23/07/2024 09:19:05
23/07/2024 09:19:31
06/08/2024 13:23:59
19/08/2024 08:58:11
19/08/2024 13:59:16

Inicio Execugéo

11/01/2024 11:28:44

19/02/2024 17:03:23
04/03/2024 16:20:32
28/03/2024 13:55:39
29/03/2024 10:45:25
01/04/2024 08:37:45
02/04/2024 08:31:22
22/04/2024 09:08:33
27/04/2024 13:48:27

26/06/2024 13:48:59
17/07/2024 16:06:01
22/07/2024 08:37:55
23/07/2024 10:00:41
23/07/2024 17:01:00
23/07/2024 13:21:36
06/08/2024 14:31:40
19/08/2024 10:33:05
19/08/2024 14:28:52

Final Execucéo

11/01/2024 11:45:59

19/02/2024 17:03:53
04/03/2024 16:43:51
28/03/2024 16:49:03
29/03/2024 13:52:05
01/04/2024 08:38:18
02/04/2024 11:23:36
22/04/2024 09:39:26
27/04/2024 17:01:31

26/06/2024 14:28:49
17/07/2024 18:02:08
22/07/2024 08:51:50
23/07/2024 11:28:33
23/07/2024 18:06:47
23/07/2024 17:00:55
06/08/2024 16:40:12
19/08/2024 11:19:05
19/08/2024 15:14:47

Total de Registros:

21
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LAUDO ESTRUTURAL

1. Introducéao

Este laudo técnico visa apresentar os resultados da inspecao visual
realizada no reservatério metélico apoiado localizado na Rua Jodo Missaglia. A
inspecdo teve como objetivo avaliar as condi¢cdes estruturais do reservatorio
para garantir sua seguranca e funcionamento adequado.

2. Descricao do Reservatorio

Tipo: Reservatorio Apoiado;

Capacidade: 200m3;

Dimensdes: 10m de altura e 5m de diametro;
Material: Concreto armado;

3. Inspecéo Visual

A inspecdo visual foi realizada em 21/08 e consistiu em uma analise
detalhada da superficie externa do reservatoério

3.1. Superficie Externa

Foram observadas areas de pequenos vazamentos na estrutura do
reservatério. Sem risco de colapso estrutural.

3.2. Apoios

Os apoios estdo em bom estado, com fundacao firme e sem sinais de
recalque ou deslocamento.

4. Conclusao



A inspecgdo visual realizada nédo identificou problemas estruturais
graves no reservatorio. Embora haja sinais de pequenos vazamentos, estes nao
comprometem a integridade do reservatério no momento, mas demandam
atencao para evitar deterioracao futura.

5. Recomendacdes

Sera realizado impermeabilizacdo deste reservatorio para conter os
pequenos vazamentos, a fim de evitar uma futura degradacédo do mesmo.

6. Anexos

Fotografias da inspecao visual.




21 de ago. de 2024, 14:25:54
Rua Jodo Missaglia, 60
Veranopolis RS

95330-000

Brasil

VICTOR PLANAS ROMANI GERENTE DE
SERVICOS REGIONAL R3 -
SURPLA/SURNE

HENRIQUE GONCALVES MENDES
GERENTE DE OPERACOES REGIONAL
R3 - SURPLA/SURNE




I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

TERMO ADITIVO PARA ADEQUACAO DO
CONTRATO DE PROGRAMA N° 174 AO REGIME
DE CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO E OUTRAS
AVENCAS E RESPECTIVA CONSOLIDACAO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sociedade por acdes, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 92.802.784/0001-90, com sede na Rua Caldas Junior n° 120, 18° andar,
Municipio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90018-190, neste ato representada
na forma do seu estatuto social, doravante denominada CORSAN ou Concessionaria,

e

MUNICIPIO DE VERANOPOLIS, pessoa juridica de direito pUblico interno, inscrito no CNPJ/ME
sob 0 n°98.671.597/0001-09, com sede em Rua Alfredo Chaves, 366, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, doravante denominado Municipio (e, em conjunto com a CORSAN,
"Partes”),

CONSIDERANDO:

l. que, em 07 de julho de 2023, foi concluido o processo de desestatizagdo da CORSAN, com base
na Lei n°® 14.026/2020, denominada Novo Marco do Saneamento, na Lei Estadual n® 15.708/2021,
que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul a promover medidas de
desestatizacao da Companhia Riograndense de Saneamento — CORSAN, e no Edital de Leildo n°
001/2022;

Il. que a desestatizagado foi realizada com o objetivo de efetivamente promover a universalizacao
dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, nos termos do art. 11-B da Lei
n° 11.445/2007, lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico, e viabilizar a
prestacdo adequada dos servigcos disciplinados na Lei n° 8.987/1995, que dispbe sobre o regime
de concessdo e permissao da prestacdo de servicos publicos, da Lei n° 11.445/2007 e demais
normas aplicaveis;

lll. que a desestatizagdo ndo causa solucao de continuidade na relacao contratual entre a CORSAN
e o Municipio, mas impde a sua requalificagdo para o regime de concessdes de servi¢os publicos,
nos termos do art. 14 da Lei n°® 14.026/2020, passando, pois, a vigorar o regime de concessao de
servico publico, regido pela Lei n® 8.987/1995, e ndo mais o regime de cooperacdo interfederativa
a que correspondem os contratos de programa regidos pela Lei n® 11.107/2005, denominada Lei
dos Convénios e Consorcios Publicos;

IV. que a mudanca do regime de contrato de programa para o contrato de concessao de servico
publico se da, em esséncia, por meio da adaptacdo da relagdo juridica de prestacdo de servicos
de saneamento a Lei n® 8987/1995, bem como a Lei n® 11.445/2007 e as metas para
universalizacao e reducao de perdas, sempre mantendo-se o Equilibrio EconOmico-Financeiro da
prestacdo dos servicos;
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V. que para a melhor eficiéncia e eficacia das atividades regulatorias, estas deverao ser uniformes
em todos os municipios atendidos pela CORSAN, respeitando-se a unidade do Sistema CORSAN,
inclusive para fins do Equilibrio Econémico-Financeiro da prestacdo dos servicos no conjunto de
municipios;

VI. que tais adequacdes e aperfeicoamentos ganham em clareza e simplicidade se os instrumentos
contratuais celebrados anteriormente entre as Partes forem consolidados em um Unico
instrumento que os substitua;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente TERMO DE ADEQUACAO E CONSOLIDACAO do
CONTRATO DE PROGRAMA N° 174, ja ora redesignado Contrato de Concessdao n° 265/2023
("Contrato de Concessao" ou simplesmente “Contrato”), nos termos a seguir pactuados.

1. DAS DEFINIGOES

1.1. As definicdes de palavras, expressdes e conceitos necessarios a plena compreensao e
adequada execucdao deste Contrato de Concessdao que nao se encontram formuladas nas
Clausulas e Anexos em que forem utilizadas encontram-se no Anexo | - Defini¢des.

2. DA LEGISLAGAO DE REGENCIA E DOS ANEXOS A ESTE CONTRATO

2.1. A prestacdo dos servigos publicos de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario no
Municipio é regida pelas disposi¢cdes deste Contrato de Concessao, pela Lei n° 11.445/2007,
alterada pela Lei n® 14.026/2020, pela Lei n® 8.987/1995, pela Lei n°® 8.078/1990, sem prejuizo de
outras aplicaveis, e respectivas normas de regulamentacdo, bem como pelas leis e normas
expedidas pelo Municipio.

2.2. A aplicagdo, quando cabivel, de quaisquer normas posteriores a celebracao deste Contrato
de Concessao podera ensejar o seu concomitante Reequilibrio Econdmico-Financeiro, nos termos
do Capitulo 12, inclusive no caso de edicdo, pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico
- ANA, das Normas de Referéncia que venham a ser adotadas na prestacdo dos Servigos deste
Contrato de Concessao.

2.3. Os seguintes Anexos integram este Contrato de Concesséao:

2.3.1. ANEXO | — DEFINICOES

2.3.2. ANEXO Il - CALCULO DOS iINDICES

2.3.3. ANEXO Il - ESTRUTURA TARIFARIA

2.3.4. ANEXO IV — INFRACOES E PENALIDADES

2.3.5. ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA
E DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL PARA FINS DE REEQUILIBRIO

2.3.6. ANEXO VI — AREA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.3.7. ANEXO VIl - OBRIGACOES ADICIONAIS
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3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Contrato de Concessao a prestacdo, em regime de
exclusividade, dos servicos publicos de abastecimento de &agua potavel e de
esgotamento sanitario, tal como definidos nos arts. 3°, incisos | e Il, 3°-A e 3°-B, todos
da Lei n° 11.445/2007, compreendendo os Servicos Complementares e todas as demais
atividades previstas neste Contrato (“Servigos").

3.2. Para a execucdo dos Servicos, a CORSAN devera realizar obras de expansdo e
manutencao, disponibilizar infraestruturas e opera-las, nos termos previstos neste
Contrato de Concessao.

3.3. Respeitado o Equilibrio Econémico-Financeiro, e de comum acordo entre as Partes,
novas atividades e servicos poderdao ser agregados aos Servicos objeto do presente
Contrato de Concessao, inclusive relacionados a outros servigos publicos de saneamento
basico, e sem prejuizo da exploracao, pela CORSAN, das atividades referidas nos arts. 11
e 25 da Lei n°® 8.987/1995 (atividades acessorias, complementares e provenientes de
projetos associados), disciplinadas na Clausula 15.

4. DA AREA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

4.1. A delegacao do Servigo abrange a area urbana e areas continuas a zona urbana,
conforme definida no Anexo VI deste Contrato. (“Area de Prestacdo dos Servicos").

4.2. A Area de Prestacdo dos Servicos, alterada por decisdo unilateral do Municipio ou de
comum acordo entre as Partes, respeitara o Equilibrio Econémico-Financeiro.

5. DO PRAZO E DE SUA PRORROGACAO

5.1. A vigéncia do presente Contrato de Concessdo encerra-se em 31 de dezembro de
2062, salvo hipotese de prorrogacao disciplinada na Clausula 5.2.

5.2. A prorrogagao da vigéncia deste Contrato de Concessdo podera ocorrer a qualquer
momento, mediante manifesta¢do do regulador, como modalidade de recomposicdo de
Equilibrio Econdmico-Financeiro, sendo formalizada por termo aditivo ao presente
Contrato de Concessdo, observado o previsto no Capitulo 12.
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6. DAS METAS DE UNIVERSALIZAGAO E DE QUALIDADE DOS SERVICOS

6.1. DISPOSICOES GERAIS

6.1.1. Para o pleno atendimento deste Contrato de Concessdo, a CORSAN devera
cumprir metas progressivas relativas a universalizagdo da cobertura dos Servigos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, bem como metas de redugdo
de perdas na distribuicdo de agua.

6.1.2. Para fins de afericdo do desempenho da Concessionaria, a Agéncia podera
instituir outros Indicadores de Desempenho, sendo que a aplicagdo de novos
indicadores ou alteragdo nos parametros referenciais dos Indicadores de
Desempenho existentes ao tempo de assinatura deste Contrato de Concessao
deverdo observar o seu Equilibrio Econdmico-Financeiro.

6.3.1. O risco e o gerenciamento associados aos valores financeiros e volume de
investimentos necessarios para o cumprimento das metas deste Contrato de
Concessao sao atribuidos a CORSAN, observadas as previsdes do Capitulo 12.

6.2 UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

6.2.1. A CORSAN devera atender progressivamente, até 31 de dezembro de 2033, a
universalizacio da cobertura dos Servicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario, objeto deste Contrato de Concessao, bem como metas de
reducao de perdas na distribuicdo de agua, nos termos do art. 11-B da Lei n°
11.445/2007 e observado o disposto abaixo:

6.2.1.1. metas de cobertura dos Servicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario (“Indices de Cobertura dos Servicos"):

Ano indice de Cobertura do indice de Cobertura do
Servico de Agua Servico de Esgoto
Dez/2022 99% 0%
Dez/20XX 99% 35%
Dez/2033 99% 90%
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6.2.1.2. metas de reducéo de perdas na distribuicdo de 4gua (“indice de Perdas
na Distribuicio da Agua”):

Ano indice de Perdas na Distribuicido -IPD (%)
Ago/2022 30%
Dez/2028 30%
Dez/2033 30%

6.2.2. A afericdo dos indices de Cobertura dos Servicos e do indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua sera realizada conforme critérios definidos no Anexo Il —
Célculo dos indices. Eventuais normas legais e/ou regulatdrias supervenientes
poderdo alterar estes indices, desde que respeitado o Equilibrio Econémico-
Financeiro do Contrato.

6.2.3. A CORSAN devera, em até 12 (doze) meses da assinatura deste Contrato, aferir
os indices de Cobertura dos Servicos e o indice de Perdas na Distribuicdo da Agua
existentes. Eventuais discrepancias entre o resultado apurado e os indices
declarados nas clausulas 6.2.1.1 e 6.2.1.2 para o ano de 2023, lastreados na
documentacao que integrou o processo publico de Leildo da CORSAN, dardo direito
a Reequilibrio Econémico-Financeiro.

6.2.4. A partir de 2034, os indices de Cobertura dos Servicos e o indice de Perdas na
Distribuicio da Agua atingidos deverdo ser mantidos até o final do prazo de vigéncia
deste Contrato de Concessao.

6.2.5. As Partes admitem a variacdo no atingimento dos indices intermediérios
referentes as metas acima estabelecidas, mediante procedimento de justificacdo
junto a Agéncia.

6.2.6. No cumprimento dos indices de Cobertura dos Servicos serdo considerados
sistemas individuais e/ou alternativos de esgotamento sanitario, nos termos dos arts.
39, VII, 3°-B, IV e 11-B, § 4°, todos da Lei n° 11.445/2007 e da regulamentac¢do da
Agéncia.

6.2.7. A CORSAN nao sera responsavel pelo descumprimento de qualquer meta ou
obrigacao contratual nos casos em que o atendimento das referidas metas e/ou
obrigacSes contratuais dependa de acdes de poder de policia atribuidas ao
Municipio, tais como, dentre outros: (I) obrigagdo dos Usuarios de conectarem seus
imoveis as redes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario e (ll)
tamponamento de pocos ou outras fontes irregulares de captacdo de agua.

6.2.8. Para o cumprimento das obrigagdes previstas neste Contrato, a CORSAN
estima a realizacdo de investimentos no montante de R$ 105.000.000,00 (cento e
cinco milhdes de reais) no Municipio.
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7. DAS CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. Os Servicos objeto deste Contrato de Concessao serao prestados pela CORSAN em
conformidade com a Legislacdo de Regéncia, observando-se, especialmente, as
exigéncias do Novo Marco do Saneamento quanto aos aspectos econdmicos, sociais e
técnicos, bem como o Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto.

7.2. Sem prejuizo de sua responsabilidade, a CORSAN podera contratar terceiros para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares aos Servicos,
bem como para a implementacdo das atividades disciplinadas na Clausula 15.

7.3. Com vistas a geracdo de ganhos de escala, a garantia da universalizacdo, da
manutencao de eventual subsidio cruzado e da viabilidade técnica e econémico-
financeira, os Servicos objeto do presente Contrato de Concessdo serdo executados sob
o regime de prestacdo previsto no art. 2°, inciso XIV, e Capitulo Il da Lei n® 11.445/2007.

8. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DO MUNICIPIO E DO REGULADOR

8.1. O Municipio possui os direitos e submete-se as obrigacdes estabelecidos na
Legislacao de Regéncia e neste Contrato de Concessado, em especial, aqueles previstos
no art. 29 da Lei n® 8.987/1995 e art. 9° da Lei n°®

/2007, sem excluséo de quaisquer outros emergentes de dispositivos legais,
regulamentares e regulatérios aplicaveis.

8.2. Dentre seus principais direitos e obrigagdes estao:

8.2.1. aprovar o Planejamento Municipal, observadas as metas definidas pelo Novo
Marco do Saneamento, ora incorporadas a este Contrato;

8.2.2. delegar a regulacao, inclusive tarifaria, e a fiscalizacdo dos Servicos, incluindo
a atividade sancionatoria, a Agéncia, nos termos dos art. 8, § 5°, e art. 99, inciso I,
ambos da Lei n°® 11.445/2007, e do Convénio de Regulagéao;

8.2.3. cumprir e fazer cumprir a exigéncia de ligacdo dos imodveis as redes publicas
de abastecimento de agua e de coleta de esgoto de toda construcdo e prédios
considerados habitaveis, situados em logradouros que disponham dos Servicos;

8.24. cumprir e fazer cumprir a vedacdo legal de aproveitamento de fontes
alternativas de 4gua, contribuindo com a vigilancia sanitaria na Area de Prestacdo
dos Servigos, nos termos dos arts. 96 e 104 do Decreto n° 23.430/1974, que
regulamentou a Lei Estadual n°® 6.503/1972, e 0 § 2° do art. 45 da Lei n® 11.445/2007
e de eventual norma da Agéncia;

8.2.5. fiscalizar a ocupacdo do solo urbano e do seu loteamento ou parcelamento.
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9. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CORSAN

9.1. A CORSAN possui os direitos e se submete as obriga¢des estabelecidas na Legislacao
de Regéncia e neste Contrato de Concessdo, sem exclusdo de quaisquer outros
emergentes de dispositivos legais, regulamentares e regulatérios aplicaveis.

9.2. Dentre seus principais direitos e obrigacdes estao:

9.2.1. atender as metas de universalizacdo da cobertura dos Servicos de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario e as metas de reducdo de perdas
na distribuicdo de agua, tal como previstas no Clausula 6 deste Contrato de
Concessao, bem como os demais parametros de qualidade dos Servigos previstos
em normas da Agéncia, realizando, para tanto, todas as obras e atividades inerentes
aos Servicos que se fizerem necessarias, observadas as previsdes da Clausula 12;

9.2.2. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestacdo dos
Servicos;

9.2.3. obter as licengas, permissGes e autorizagdes necessarias a prestacdao dos
Servigos, observada a alocacao de risco prevista na Clausula 12 deste Contrato de
Concessao;

9.2.4. aprovar os projetos voltados para implantacao da infraestrutura de redes de
agua e esgotamento sanitario em ag¢des de parcelamento do solo, Loteamentos e
empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza e, mediante regime de
contratagao privada da CORSAN pelo cliente, executar as obras;

9.2.5. A CORSAN devera atender a legislagdo municipal aplicavel a execugdo do
Contrato.

9.2.6. No ambito das obras de repavimentacdo a serem feitas em decorréncia da
manutencao e expansao dos Servicos, a CORSAN devera executar tais servicos em
aderéncia as normas técnicas vigentes e projetos de engenharia, efetuando as
recomposicdes de modo a reestabelecer, no minimo, as condi¢cbes de
trafegabilidades anteriores a intervencdo. As recomposicdes de pavimento se
limitardo a projecdo da escavacao efetuada no ambito das obras de manutencdo e
expansao

10. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

10.1. Os Usuarios gozam dos direitos e submetem-se as obrigagdes previstas na
Legislacdo de Regéncia e, em especial, no art. 22 da Lei n°® 8.078/1990, no art. 7° da Lei
n® 8.987/1995, nos arts. 9°, inciso IV, 26 e 27, todos da Lei n° 11.445/2007, e no
Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto.

10.2. Dentre os principais direitos e obrigacdes dos Usuarios estdo:

7
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10.2.1. receber o servico adequado a que se refere o art. 6° da Lei n° 8.987/1995,
mediante o pagamento da remuneracao prevista, em conformidade com a Estrutura
Tarifaria;

10.2.2. ser ressarcido de eventuais danos causados pela prestacao dos Servicos;
10.2.3. receber informacgdes necessarias para defesa de seus interesses;

10.2.4. providenciar a ligacdo de seus iméveis a rede abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario;

10.2.5. manter o seu cadastro devidamente atualizado junto a CORSAN.

10.3. A responsabilidade pela implantacdo da infraestrutura de redes de agua e
esgotamento sanitario em empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza,
incluindo parcelamento do solo, Loteamentos e incorporacdes, sera do empreendedor,
incorporador e/ou loteador, conforme o caso, mediante aprovacao prévia dos projetos
pela CORSAN, nos termos da Lei 6.766/1979.

11. DA ADEQUAGAO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

11.1. As metas estabelecidas no presente Contrato de Concessdao decorrem das
exigéncias da Lei n® 11.445/2007, introduzidas pela Lei n° 14.026/2020, as quais também
se encontra submetido o Municipio.

11.2. Por meio do presente Contrato de Concessdao, o Municipio incorpora em seu
planejamento as metas aqui estabelecidas, devendo, ato continuo, formalizar essas
metas em seus instrumentos de planejamento, inclusive por meio de adesdo a
planejamento regional.

11.3. Com vistas a revisdes e aperfeicoamentos do Planejamento Municipal, a CORSAN
podera: () fornecer ao Municipio estudos técnicos relativos aos servicos de saneamento
basico; (Il) assessorar, tecnicamente, o Municipio no processo de apresentagdo do
resultado do trabalho em audiéncia publica; (lll) propor plano regional de saneamento
basico para adesdo do Municipio, nos termos do art. 17 da Lei n°® 11.445/2007.

12. DA ALOCAGCAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES E DOS MECANISMOS DE
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

12.1. DA ALOCAGAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES

12.1.1. A CORSAN ¢ integral e exclusivamente responsavel pelos riscos ordinarios
relacionados a prestacao dos Servigos, entendidos como eventos futuros incidentes
sobre a execugao deste Contrato e sobre a prestagao dos Servicos.
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12.1.2. Dentre eles, encontram-se:

12.1.2.1. variagdes normais de () demanda pelos Servicos, (Il) dos custos de
operacdo e manutencao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, e (lll) custos dos investimentos;

12.1.2.2. custos excedentes e prejuizos relacionados a prestagdo dos Servigos
decorrentes de eventual gestdo ineficiente da CORSAN;

12.1.2.3. perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens Reversiveis, que sejam passiveis de ser segurados;

12.1.2.4. indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital,
em condi¢des normais de mercado;

12.1.2.5. variagdes normais das taxas de cambio;

12.1.2.6. falhas imputaveis a CORSAN nos projetos basicos e executivos, na
execucao das obras e na infraestrutura aplicada nos Servigos;

12.1.2.7. pagamentos e indenizacOes relativos a responsabilidade civil,
administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da prestacdo dos
Servigos, sem prejuizo de exercicio de direito de regresso, quando cabivel;

12.1.2.8. prejuizos devidamente comprovados causados a terceiros, inclusive aos
Usuarios, pela CORSAN ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de Servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio de suas atividades;

12.1.2.9. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho, bem
como ocorréncia de greve do seu pessoal, exceto greves gerais de natureza
nacional ou setorial e interrupgdes de trabalho ndo justificadas provocadas por
fatores alheios a vontade e interferéncia da Concessionaria, entre outros;

12.1.2.10. prejuizos decorrentes de interrupgdes e/ou falhas no fornecimento de
materiais e servicos por fornecedores e prestadores subcontratados pela
CORSAN, dentro de situacdo normal de mercado.

12.1.2.11 custos e despesas decorrentes das desapropriagdes, instituicao de
serviddes administrativas, imposicao de limitagdes administrativas ou ocupacao
proviséria de bens imdveis, desde que ndo existam areas publicas viaveis
tecnicamente.

12.1.3. VariacBes decorrentes de riscos ordinarios, quando materializados, ndo dardo
ensejo a recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

12.1.4. Considerando que o desempenho da CORSAN serd medido por intermédio
do cumprimento das metas de cobertura dos Servicos e de reducao de perdas na
distribuicdo constantes deste Contrato de Concessao, o risco de variacao de receitas,
de custos ou de investimentos é alocado a CORSAN, nos termos da Clausula 12.1.3,
sendo que eventuais eficiéncias e ineficiéncias ndo representardo inadimplemento
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de obrigacSes contratuais e nao ensejardo direito a Reequilibrio Econdmico-
Financeiro a qualquer uma das Partes.

12.1.5. Ensejardo o Reequilibrio Econdmico-Financeiro deste Contrato de Concessao
por meio de sua Revisdo Extraordinaria ou Revisdo Ordinaria eventos que sejam
decorrentes dos seguintes fatores:

12.1.5.1. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel ao Municipio
ou a Agéncia, inclusive aqueles de natureza normativa;

12.1.5.2. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel a outros
poderes publicos, como autoridades ambientais, sanitarias, de planejamento e
outras, estaduais ou federais, inclusive aqueles de natureza normativa e Fatos do
Principe;
12.1.5.3. Caso Fortuito ou Forca Maior, desde que nao seja objeto de cobertura
de seguros, até o limite da cobertura contratada;
12.1.5.4. 4lea econdmica extraordinaria;
12.1.5.5. eventos extraordinarios ou ordinarios, mas de consequéncias
imprevisiveis;

12.1.6. Dentre os riscos que tipificam as hipdteses da Clausula 12.1.5., encontram-se,

exemplificativamente:

12.1.6.1. atraso no cumprimento, pelo Municipio, de suas obrigacdes pertinentes
a desapropriacao, serviddao administrativa e/ou liberagdo de areas;

12.1.6.2. alteragdo unilateral deste Contrato de Concessdo, da qual resulte,
comprovadamente, variagdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.3. alteracido do Plangjamento Municipal, da qual resulte,
comprovadamente, variagdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.4. alteracdo superveniente da Area de Prestacdo dos Servicos estabelecida
no Anexo VI ou das metas, quantitativas ou qualitativas, as quais a CORSAN esta
submetida na data de assinatura deste Contrato;

12.1.6.5. variacdo do custo de mao de obra que afete a execugdo dos Servigos,
decorrente de ato praticado pelo Municipio ou pela Agéncia;

12.1.6.6. instituicdo, majoracao, extingdo ou reducdo de tributos ou encargos
legais, ou 0 advento de novas disposi¢des, que impactem os custos e/ou receitas
da CORSAN, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o
disposto no art. 9°, § 3°, da Lei n°® 8.987/1995;

12.1.6.7. medidas que concedam isencao, reducao, desconto ou qualquer outro
privilégio tributario ou tarifario;

12.1.6.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtencao de
licengas ambientais ou autorizacbes de 6rgdos publicos a cargo da CORSAN
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guando os prazos de analise do 6rgao responsavel pela emissdo das licengas ou
autorizagdes ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicaveis ou aqueles
informados pelo érgéo publico;

12.1.6.9. riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios historicos
e arqueoldgicos que afetem a execugdo do Contrato de Concessao;

12.1.6.10. indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos néo
imputaveis a CORSAN e que afetem a execucdo do Contrato de Concessdo;

12.1.6.11. aumento extraordinario e imprevisivel dos custos de insumos, operagao
e manuteng¢ado necessarios a adequada prestagdo dos Servicos;

12.1.6.12. atrasos ou suspensdes da execucdo do Contrato de Concessdao em
razdo de decisdes judicial, arbitral ou administrativa, inclusive dos érgaos de
controle, por fatores ndo imputaveis a CORSAN;

12.1.6.13. superveniéncia de decisbes administrativa, judicial, arbitral ou de
controle que impeca a CORSAN de cobrar Tarifas, conforme previstas na Estrutura
Tarifaria do Sistema, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos previstos neste
Contrato de Concessao, exceto se a CORSAN tiver concorrido diretamente para a
pratica dos fatos reputados invalidos pela decisao;

12.1.6.14. redugdo ou frustragdo da receita da CORSAN gerada por (I) utilizacao,
pelos Usuarios, de pocos regulares, mas nao hidrometrados, ou de pogos
irregulares, identificados e notificados ao Municipio e a Agéncia quanto a sua
existéncia e sua localizacao;

12.1.6.15. ndo ligagdo de Usuarios as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario disponibilizada, apds 30 (trinta) dias da sua comunicacao,
salvo na hipdtese de prazo diverso previsto em contrato ou regulamento;

12.1.6.16. alteracbes de Estrutura Tarifaria de cobranca, inclusive alteracdo de
critérios para inclusao de Usuarios em classes tarifarias subsidiadas; e

12.1.6.17. eventos macroeconOmicos imprevistos ou imprevisiveis, que impactem,
inclusive, nas taxas de juros e na captacdo de recursos para consecucao dos
investimentos.

12.2. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.2.1. O Equilibrio Econdémico-Financeiro devera ser mantido durante todo o prazo
de vigéncia do Contrato.

12.2.2. Sempre que forem atendidas todas as condi¢des deste Contrato de
Concessao e preservadas as condicdes do Fluxo Regulatorio de Referéncia a ser
consolidado nos termos do Anexo V, considera-se mantido o Equilibrio Econdmico-
Financeiro.

12.2.3. Quando uma das Partes for afetada pela materializacdo de risco alocado a
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outra Parte, restard caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro deste
Contrato de Concessdo e sua recomposicdo devera ser promovida por um dos meios
indicados na Clausula 12.3.

12.2.4. A recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro serd promovida por
meio do método do Fluxo de Caixa Descontado. As medidas de Reequilibrio devem
ser suficientes para que o valor presente liquido do Fluxo Regulatério de Referéncia
volte ao seu valor de referéncia, mantendo-se inalterada a taxa de desconto original.

12.2.4.1. Quando o desequilibrio decorrer da necessidade da realizacdo de novos
investimentos pela CORSAN, tais como, ampliagdo da area de atuacdo, mudanca
nos niveis e tecnologia de tratamento de esgoto, antecipacdo de investimentos,
entre outros, a recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro serd promovida
por meio do método do Fluxo de Caixa Descontado, devendo ser nulo o valor
presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal construido em razdo deste evento,
obedecidas as diretrizes constantes nos Anexo V.

12.2.4.2. Para os calculos relativos ao Fluxo de Caixa Marginal, a taxa de desconto
sera a taxa real anual composta pela média diaria dos ultimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+, ex-ante a dedugao do
imposto sobre a renda, com vencimento mais préoximo do termo contratual,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano
contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa equivalente a 134% a.a. (cento
e trinta e quatro por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

12.3. FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA

12.3.1. A CORSAN devera, no menor prazo possivel, contado da conclusdo do
processo de desestatizacdo, observadas as diretrizes constantes no Anexo V,
consolidar o fluxo regulatdrio que reflita as condicdes econdmico-financeiras do
Sistema CORSAN na data de conclusdo do processo de desestatizagdo (“Fluxo
Regulatorio Inicial”) e encaminha-lo a Agéncia.

12.3.2. A Agéncia e a CORSAN deverao proceder o processo de Revisdo
Extraordinaria no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da entrega do Fluxo
Regulatdrio Inicial pela CORSAN a Agéncia, do qual resultara o Fluxo Regulatério de
Referéncia.

12.3.3. O Fluxo Regulatério de Referéncia, passara a integrar o presente Contrato,
refletindo seu Equilibrio Econémico-Financeiro.

12.3.4. Caso a Revisdo Extraordinaria ndo seja concluida no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias mencionado acima, o Fluxo Regulatério de Referéncia encaminhado
pela CORSAN sera utilizado para todos os fins deste Contrato, sendo os efeitos de
sua utilizagdo ajustados tdo logo o Fluxo Regulatério de Referéncia final seja
definido.
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12.3.5. O Fluxo Regulatério de Referéncia tera uma tarifa Unica, calculada de acordo
com a média das Tarifas praticadas no Sistema CORSAN, que resultara no Equilibrio
Econdmico-Financeiro do Sistema CORSAN (“Tarifa Média Unica"). Eventual
necessidade de alteracdo dessa Tarifa Média Unica para fins de Reequilibrio
Econdmico-Financeiro, calculado por meio das Revisdes Ordinarias e Revisdes
Extraordinarias, serd aplicado linearmente nas tabelas que compdem a Estrutura
Tarifaria.

12.3.5.1. A Tarifa Média Unica sera calculada mediante a divisdo da receita total
do Sistema CORSAN pelo volume total faturado no Sistema CORSAN.

12.4. DOS MECANISMOS DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.4.1. A recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro serd implementada por
meio de uma das alternativas abaixo, a serem adotadas isolada ou cumulativamente,
por decisao justificada da Agéncia:

12.4.1.1. alteracao do valor da Tarifa de uma ou mais categorias de Usuarios;
12.4.1.2. redugdo ou ampliacdo do prazo do Contrato de Concessao;
12.4.1.3. indenizacao direta a Concessionaria;

12.4.1.4. alteracao dos Indices previstos na Clausula 6, com a supressdao ou
ampliacdo de investimentos, conforme o caso, e/ou mudanca no seu cronograma
de implementacao, desde que respeitados os limites legais;

12.4.1.5. assungao de investimentos por parte do Municipio;

12.4.1.6. inclusdao ou supresséao de obras ou Servicos neste Contrato de
Concessdo;

124.1.7. alteracdo nos Indicadores de Desempenho que tenham
comprovadamente efeito no Equilibrio Econdmico-Financeiro;

12.4.1.8. alteracdo do percentual das receitas alternativas que reverte em
modicidade tarifaria;

12.4.1.9. assuncao de novos servicos de saneamento basico; e
12.4.1.10. outros métodos admitidos pelo Direito.

12.4.2. Quando cabivel, eventual desequilibrio econdmico-financeiro apurado em
relagdo a determinado(s) Municipio(s) podera ser tratado no ambito do(s) proprio(s)
Municipio(s).

12.4.3. As Partes poderdao propor, juntamente com a apresentagdao do pleito de
Reequilibrio Econdmico-Financeiro, a(s) forma(s) de recomposi¢do que reputam
adequadas ao caso concreto, e suas alegagdes deverdo ser consideradas na
motivacdo da decisdo da Agéncia.
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13. DAS TARIFAS

13.1. DA POLITICA E ESTRUTURA TARIFARIAS

13.1.1. Pela prestacao dos Servicos objeto deste Contrato de Concessao, a CORSAN
cobrarad as Tarifas e os valores correspondentes aos Servicos Complementares,
conforme Estrutura Tarifaria constante do Anexo lll, homologada pela Agéncia.

13.1.2. O conjunto de Estruturas Tarifarias da CORSAN devera ser suficiente para
gerar as receitas e a Tarifa Média Unica necessarias para a manutencéo do Equilibrio
Econdmico-Financeiro.

13.1.2.1. O Anexo lll reflete as tabelas tarifarias vigentes no Municipio na data de
assinatura deste Contrato de Concessao, que permanecerao em vigor.

13.1.2.2. Eventual alteracdo da Estrutura Tarifaria vigente se darad sempre com a
manutencao do Equilibrio Econémico-Financeiro.

13.1.3. A CORSAN realizara a cobranca de Tarifas pela disponibilizacao e
manutencao de infraestrutura de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario, independentemente da conexao da respectiva edificacdo a rede publica,
conforme previsdo do art. 45 da Lei n° 11.445/2007, nos termos regulamentados
pela Agéncia.

13.1.4. Eventual gratuidade do servico de conexao da edificagdo de familia de baixa
renda de que trata o § 8° do art. 45 da Lei n° 11.445/2007 sera custeada com os
recursos de fundos de disponibilidade, quanto existente.

13.1.4.1. Se os recursos disponiveis no citado fundo ndo forem suficientes para
arcar com as gratuidades de conexdo, cabera ao Municipio o respectivo custeio.

13.1.5. E vedada a concessao de isencdo de pagamento de Tarifas, inclusive a entes
do Poder Publico, visando garantir a manutencdo da adequada prestacao dos
Servicos e tratamento isondmico aos Usuarios.

13.1.6. A Agéncia podera, em conjunto com a Concessionaria, reavaliar os critérios
de enquadramento na Tarifa social de forma a permitir uma maior abrangéncia
desse beneficio, resguardado o Equilibrio Econdmico-Financeiro.

13.2. DO REAJUSTE DAS TARIFAS

13.2.1. Os valores das Tarifas serdo reajustados pela variagdo anual da inflagdo,
medida pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou, em caso de extincdo do IPCA,
por indice que o substitua. Em caso de extincdo do IPCA e ndo divulgagdo de indice
substitutivo, serd aplicado indice equivalente indicado pela ANA ou pela Agéncia.

13.2.2. A CORSAN devera divulgar o indice de reajuste sempre em 1° de junho de
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cada ano, e aplicar no faturamento da competéncia julho.

13.2.3. Os calculos das Tarifas reajustadas serdo elaborados pela CORSAN, com base
na variacdao do IPCA no periodo anual de abril a marco, sendo a respectiva meméria
de célculo encaminhada a Agéncia em até 30 (trinta) dias antes da data prevista para
a divulgacao do reajuste.

14. DAS REVISOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO

14.1 As Revisdes Ordinarias e Revisdes Extraordinarias previstas nesta Clausula terdo
como objetivo processar e consolidar os pleitos de Reequilibrio Econdmico-financeiro.

14.2. DA REVISAO ORDINARIA

14.2.1. As Revisdes Ordinarias serdo realizadas pela Agéncia, com os seguintes
objetivos especificos: a) processar os pleitos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro
nao equacionados em momento prévio ou por meio de Revisdo Extraordinaria; b)
processar atualizacdes implantadas nos Planejamentos Municipais para preservar o
Equilibrio Econdmico-Financeiro; c) promover outras adaptacdes no Contrato de
Concessao que se fizerem necessarias, nos termos deste instrumento, respeitadas as
limitagdes legais e mantido o Equilibrio EconOmico-Financeiro; e d) compartilhar
eventuais ganhos provenientes de receitas alternativas, acessérias ou de projetos
associados, nos termos da Clausula 15.

14.2.2. O processo de Revisdo Ordinaria sera instaurado por meio de comunicado da
Agéncia as Partes, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia quanto a
data e hora de realizacdo da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o
cronograma de eventos e reunides divulgado com pelo menos 12 (doze) meses de
antecedéncia na pagina oficial da Agéncia.

14.2.3. Caso a Agéncia nao instaure o processo de Revisdao Ordinaria e/ou nao
divulgue o cronograma de eventos e reunides com 12 (doze) meses de antecedéncia,
a Concessionaria ou o Poder Concedente dardo inicio ao processo de Revisdo
Ordinaria, notificando a Agéncia e, se necessario, apresentando o cronograma de
reunides.

14.2.4. Por ocasido da Revisdo Ordinaria, cabera a CORSAN apresentar a Agéncia,
dentre outros documentos que poderao ser solicitados, os seguintes:

14.2.4.1. relatério detalhado e atualizado acerca da evolucdo no atingimento dos
indices no Contrato de Concessao;

14.2.4.2. relatorio contendo eventuais alteracdes no Planejamento Municipal
aptas a demandar adaptacdes no Contrato de Concessao, bem como outras
adequacdes necessarias a universalizacao e a boa prestagdo dos Servicos;

14.2.4.3. documentacao demonstrativa de impactos ao Contrato, relativa aos
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requerimentos de Reequilibrio Econémico-Financeiro manifestados por ela;

14.2.5. Aplica-se, de modo subsidiario as disposi¢cdes contidas neste Contrato de
Concessao, eventuais diretrizes sobre o rito procedimental da Revisdo Ordinaria
contidas em normas da Agéncia.

14.2.6. A Primeira Revisdo Ordinaria devera ocorrer de forma que seus resultados
sejam aplicados em 1° de julho de 2027 ("Primeira Revisdo Ordinaria”), devendo a
Agéncia divulgar o cronograma dos trabalhos com pelo menos 12 (doze) meses de
antecedéncia na pagina oficial da Agéncia.

14.2.7. A Agéncia devera se manifestar de maneira conclusiva a respeito de eventual
pleito da Primeira Revisdo Ordinaria até 30 de junho de 2026, sob pena de ser
acatado cautelarmente o pleito da CORSAN, sendo que eventual diferenca entre o
entendimento da CORSAN e o da Agéncia, apds a sua manifestacao, sera dirimida
apos o acatamento cautelar.

14.3. DA REVISAO EXTRAORDINARIA

14.3.1. Sem prejuizo das Revisdes Ordinarias, a materializagdo de um evento com
impacto relevante no Equilibrio Econdmico-Financeiro podera ser objeto de Revisao
Extraordinaria.

14.3.2. A Revisdo Extraordinaria ocorrera a qualquer tempo, a pedido da Parte
afetada, a qual devera comprovar perante a Agéncia a ocorréncia do evento e seu
impacto, efetivo ou iminente, no Equilibrio Econdmico-Financeiro.

14.3.3. Nos casos de atos normativos, determinagdes diretas ou por qualquer outro
meio que leve a alteracdo unilateral do Contrato, a Revisdo Extraordinaria sera
condigdo precedente a alteracao, nos termos do § 4° da Lei n® 8.987/1995.

14.3.4. A Revisdo Extraordinaria observara o seguinte procedimento:

14.3.4.1. Diante da ocorréncia de eventos com impacto relevante no Equilibrio
Econdmico-Financeiro, a Parte interessada devera notificar a outra e a Agéncia de
sua ocorréncia, descrevendo-os e apresentando a documentacao pertinente e
necessaria para a comprovagao de suas alegacdes, incluindo demonstrativos do
seu impacto sobre o Fluxo Regulatorio de Referéncia ou apresentar o Fluxo de
Caixa Marginal, conforme o caso;

14.3.4.2. No caso de iniciativa da CORSAN, o pleito de Reequilibrio Econdémico-
Financeiro devera ser acompanhado (I) do Fluxo Regulatério de Referéncia
impactado pelo evento que ocasionou o desequilibrio e (Il) do fluxo com o
Equilibrio Econémico-Financeiro recomposto;

14.3.4.3. No caso de iniciativa do Municipio, a Agéncia notificard a CORSAN para
apresentar (I) o Fluxo Regulatério de Referéncia impactado pelo evento que
ocasionou o desequilibrio e (Il) o fluxo com o Equilibrio Econdmico-Financeiro
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recomposto, num prazo maximo de 60 (sessenta) dias, manifestando-se, em
conjunto, quanto a pretensao de Reequilibrio apresentada;

14.3.4.4. A Agéncia tera o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para decidir
motivadamente acerca do pedido de Revisdo Extraordinaria;

14.3.5. Aplica-se, de modo subsidiario as disposi¢des contidas neste Contrato de
Concessao, as diretrizes sobre o rito da Revisdo Extraordinaria que existirem ou
vierem a ser editadas pela Agéncia.

15. OUTRAS RECEITAS

15.1. A CORSAN podera explorar receitas alternativas, complementares, acessérias ou de
projetos associados aos Servicos, com ou sem exclusividade, conforme art. 11 da Lei n°
8.987/1995.

15.1.1. As receitas auferidas pela CORSAN, mediante a utilizacdo de Bens Vinculados,
serdo compartilhadas em até 10% (dez por cento) sobre o valor da receita liquida
para fins de modicidade tarifaria no ambito das Revisdes Ordinarias.

15.1.2. Sera admitida a reducdo do percentual das receitas alternativas revertidas em
modicidade como forma de recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro ou
para viabilizacdo econémico-financeira da atividade, nesse Ultimo caso mediante a
concordancia das Partes.

15.1.3. O disposto nestas subclausulas, em especial a previsdo de compartilhamento
de receitas, ndo se aplica aos Servicos Complementares, que serdo executados pela
CORSAN e remunerados diretamente pelos Usuarios.

15.2. A CORSAN podera, ainda, explorar servicos referentes a outros servicos de
saneamento basico, mediante acordo entre as Partes, e resguardado os devidos limites
contratuais, incluindo, por exemplo:

a) o cofaturamento da taxa de coleta e destinacao final de residuos sélidos;

b) execucdo e manutenc¢do de obras de drenagem de aguas pluviais.

16. DOS BENS REVERSIVEIS

16.1. Sdo considerados Bens Reversiveis aqueles, presentes e futuros, essenciais e
indispensaveis a adequada prestagao dos Servicos objeto deste Contrato de Concessao.

16.2. Os Bens Reversiveis serdo arrolados e descritos no Inventario de Bens Reversiveis,
a ser elaborado e atualizado periodicamente pela CORSAN e submetido a Agéncia para
aprovacao e ao Municipio, para acompanhamento.
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16.3. Os Bens Reversiveis arrolados no respectivo Inventario de Bens Reversiveis ndo
poderdao ser onerados ou desafetados sem autorizagdo da Agéncia e reverterdo ao
Municipio quando da extincao do presente Contrato, nos termos e condi¢des descritos
na Clausula 20.5. A reversao dos bens far-se-a com o pagamento, pelo Municipio, das
parcelas dos investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou
depreciados.

16.4. A CORSAN obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservacao e
seguranga, as suas expensas, os Bens Reversiveis, efetuando para tanto os reparos,
renovagdes, adaptagdes e manutengdes necessarias ao bom desempenho e a atualidade
dos Servicos, nos termos previstos neste Contrato de Concessao.

17. DA REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. Nos termos da Clausula 8.2.2, dos arts. 9°, inciso Il, e 8°, § 5°, ambos da Lei n°
11.445/2007 e do Convénio (ou contrato) celebrado com o Municipio, a regulagéo,
inclusive tarifaria, dos Servicos cabe a Agéncia, observadas as Normas de Referéncia da
ANA.

17.2. O valor pelo custeio da regulacdo sera recolhido pela CORSAN a Agéncia, nos
termos das normas aplicaveis.

17.3. As Normas de Referéncia expedidas pela ANA que gerem reflexo sobre este
Contrato serdo observadas pelo Municipio, pela CORSAN e pela Agéncia, desde que,
cumulativamente:

17.3.1. tenham sido regularmente produzidas pela ANA, nos termos da Legislagdo
de Regéncia;

17.3.2. tenham sido devidamente adotadas pela Agéncia, inclusive com a verificacdo
do impacto das Normas de Referéncia no Equilibrio Econémico-Financeiro e,
conforme for, com a implementacdo do Reequilibrio Econémico-Financeiro; e

17.3.3. a Norma de Referéncia ndo altere as clausulas econdmico-financeiras deste
Contrato de Concessao.

17.4. Se, no procedimento de analise indicado na Clausula 17.3.2, verificar-se a
situacao de desequilibrio econémico-financeiro, a aplicacdo da Norma de Referéncia
devera observar o quanto disposto no §4° do art. 9° da Lei 8.987/1995.

17.5. A fiscalizacdo da execucao dos Servicos cabe a Agéncia, que a realizara
observadas a Legislacdo de Regéncia, os atos normativos aplicaveis e o Convénio
firmado com o Municipio.

17.6. As atividades desenvolvidas pela Agéncia serdo baseadas na unidade do
Sistema CORSAN, na uniformidade das acbes regulatorias e fiscalizatorias
desenvolvidas, bem como no Equilibrio Econémico-Financeiro.
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17.7. Caberd a Agéncia, sem prejuizo da competéncia de érgdos de vigilancia
sanitaria, expedir normas que disciplinem a fiscalizagdo e a penalizagdo da pratica
de abastecimento de agua por meio de pocos e outras fontes irregulares, assim
como a utilizacdo de galerias pluviais para o lancamento do esgotamento sanitario.

18. DAS PENALIDADES

18.1. A aplicagdo de penalidades legais e contratuais compete a Agéncia, excegao feita a
hipotese de decretacao de caducidade, que sera conduzida pelo Municipio, apds prévia
manifestagdo da Agéncia, nos termos da legislagdo aplicavel.

18.2. Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicao de penalidades observardo o
disposto no Anexo IV — Infragdes e Penalidades.

19. DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU DO CONTROLE ACIONARIO DA
CORSAN

19.1. Sujeitam-se a anuéncia prévia do Municipio as eventuais transferéncias deste
Contrato de Concessdo ou do controle societario da CORSAN a terceiros.

19.1.1. O Municipio, neste ato, delega a Agéncia a competéncia para avaliar e anuir
com a transferéncia ou a troca do controle societario da CORSAN.

19.2. E dispensada a anuéncia do Municipio e da Agéncia:
19.2.1. Para alteracdo nos atos constitutivos da CORSAN;

19.2.2. No caso de reorganizagdes societarias do grupo empresarial a que pertence
a CORSAN, desde que nao envolvam transferéncia do controle societario da
CORSAN a terceiros que nao pertengam ao grupo empresarial;

19.2.3. Para quaisquer operacOes de transferéncia de acdes da CORSAN que nao
impliquem transferéncia de seu controle societario a terceiros.

19.3. Observado o previsto na Clausula 19.2, a transferéncia total ou parcial deste
Contrato de Concessao ou do controle societario da CORSAN dependera de anuéncia da
Agéncia, devendo o pretendente:

19.3.1. Emitir carta assinada por seus representantes legais comprometendo-se a
cumprir as Clausulas deste Contrato de Concessao;

19.3.2. Possuir capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidades juridica e
fiscal necessarias a assungao dos Servigos e exigiveis de acordo com o estagio e as
condig¢des da Concessao quando da solicitagdo da anuéncia, devendo ser levados
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em consideracdo os investimentos ja realizados pela CORSAN.

19.4. Recebida a solicitacdo de transferéncia do Contrato de Concessdo ou alteracdo
do controle societario, acompanhada da documentacao e justificativa pertinentes, a
Agéncia tera prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para se manifestar, requerer a
complementacdo da documentagdo apresentada ou solicitar outras informacdes
que se facam necessarias a analise dos requisitos necessarios para a concessao da
anuéncia.

19.5. Havendo solicitagcdo pela Agéncia de que a CORSAN apresente novas informacdes
ou documentacdo complementar, a Agéncia decidird o pedido de anuéncia no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das informac¢des e/ou documentacao
complementares, sob pena de configuragdo de anuéncia tacita.

19.6. No caso de transferéncia do controle societario a agente financiador, permitida pelo
art. 27-A da Lei n°® 8.987/1998, o respectivo pedido de autorizacdo da transferéncia
devera ser apresentado a Agéncia, por escrito, pela CORSAN ou pelo agente financiador,
contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a analise
do pedido, tais como cépias de atas de reunido de socios ou acionistas da CORSAN,
correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstragdes financeiras e outros.

19.6.1. A Agéncia examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo, a
seu critério, solicitar informacdes e/ou documentos adicionais a CORSAN e/ou ao
agente financiador. A Agéncia devera deliberar sobre a autorizacdo solicitada dentro
de 10 (dez) dias do recebimento das informacdes e/ou documentos adicionais, sob
pena de aprovacgao tacita.

19.7. A anuéncia para transferéncia do controle ou da administracdo temporaria da
CORSAN, ao financiador ou a garantidor sera concedida desde que o financiador ou
garantidor:

19.7.1. atenda as exigéncias de regularidade juridica e fiscal, bem como econémico-
financeiras necessarias a assuncdo do objeto da Concessao;

19.7.2. preste e/ou mantenha as garantias pertinentes, conforme o caso; e
19.7.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste Contrato de Concessao.

19.8. a alteracdo do controle ou da administracdo temporaria autorizadas ndo
modificara as obrigacdes da CORSAN e de seus controladores para com terceiros,
Municipio, Agéncia e Usuarios, nos termos do art. 27-A, § 2°, da Lei n® 8.987/1995.

19.9. Os contratos de financiamento e suas respectivas garantias poderao,
observadas a legislacdo civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos
financiadores o direito de assumir o controle ou a administragdo temporaria da
CORSAN, ou a proépria Concessdo, em caso de inadimplemento ndo remediado dos
respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacao
dos Servigos em caso de inadimpléncia da CORSAN no ambito deste Contrato de
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Concessao que inviabilize ou ameace a Concessdo. Nessa hipotese, a Agéncia fica
autorizada a repactuar, eventualmente, metas e disposi¢des contratuais no intuito
de assegurar a sustentabilidade do Contrato.

19.10. A CORSAN podera dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos
deste capitulo, os direitos emergentes deste Contrato de Concessao, incluindo recebiveis
e outros direitos dele derivados.

19.11. Para se configurar administragcdo temporaria da CORSAN, deverao ser outorgados
aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no art. 27-A, § 4°, da Lei n®
8.987/1995.

20. DA EXTINCAO DA CONCESSAO

20.1 A delegagdo da prestacao dos Servigos extingue-se nos casos previstos nos arts. 35
e 39 da Lei n° 8.987/1995.

20.2 Nos termos da Lei Estadual n° 15.708/2021, a CORSAN nao podera resilir
voluntariamente este Contrato de Concessao.

20.3. A vedacdo de resilicdo voluntaria ndo afasta a hipotese de rescisdo antecipada por
iniciativa da CORSAN, em caso de descumprimento das normas contratuais pelo
Municipio ou pela Agéncia, mediante acdo judicial especialmente intentada para esse
fim, nos termos do art. 39 da Lei n® 8.987/1995.

20.4. A extincdo da delegagdo observara as condi¢des e os procedimentos conforme
hipotese especifica que vier a ocorrer, nos termos da Legislagdo de Regéncia, em especial
o art. 35 e segs. da Lei n® 8.987/1995, o art. 42 da Lei n® 11.445/2007 e normas da Agéncia
aplicaveis.

20.5. Extinta regularmente, e apds o devido pagamento, pelo Municipio, das parcelas dos
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, o
encerramento da Concessdao produz os seguintes efeitos: (I) reversao dos Bens
Reversiveis; () assungdo imediata dos Servigos pelo Municipio que passara a responder
por sua prestagao adequada.

20.6. Em qualquer hipotese de extingdo do Contrato de Concessao, e havendo viabilidade
juridica para tanto, as Partes poderao, se de comum acordo e mediante condigdes
preestabelecidas, manter a operagcdao dos Servicos pela CORSAN até que ultimadas as
providéncias para a organizacao da prestacgao direta ou de licitacdo para nova Concessao.

20.7. Com a extingdo da delegagdo da prestacdo de Servicos, apurado o quantum
indenizatdrio, cabera ao Municipio indenizar a CORSAN, nos termos do art. 42 da Lei n°®
11.445/2007.

20.7.1 Exceto no caso de caducidade, processada por meio de processo
administrativo que tenha concedido o direito a ampla defesa a CORSAN, a
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indenizagdo a CORSAN sera prévia e considerara (I) a parcela de investimentos
vinculados a Bens Reversiveis ndo amortizados ou depreciados, incluindo as obras
em andamento, (Il) eventual valor de obrigacbes contratuais de pagamentos,
inclusive aqueles realizados no ambito do Anexo VII deste Contrato, (lll) lucros
cessantes e (IV) perdas e danos. Competird a Agéncia a apuracao dos valores devidos
a cada item indenizavel.

20.7.2 Para fins de calculo da parcela da indenizacdo referente aos investimentos
vinculados a Bens Reversiveis sera utilizada a metodologia do Valor Justo.

20.8. A transferéncia de Servicos para um novo prestador é condicionada e posterior a
indenizagdo de que trata a Clausula 20.7, facultado ao titular atribuir ao prestador que
assumira os Servigos a responsabilidade por seu pagamento, conforme previsdo do § 5°
do art. 42 da Lei n° 11.445/2007.

21. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

21.1DISPOSICOES GERAIS

21.1.1. As Partes buscardo a solu¢do das controvérsias de maneira amigavel,
notificando sua pretensdo a outra, com sugestdo de como resolvé-la e marcando
prazo razoavel para a resposta e resolugao.

21.1.2. Permanecendo a controvérsia, as seguintes medidas poderao ser conduzidas
pelas Partes, de maneira isolada ou escalonada: (I) Mediagao e (ll) Arbitragem.

21.2. MEDIACAO

21.2.1. A mediagao, nos termos da Lei n° 13.140/2015, sera administrada pela
Agéncia, de acordo com o seu roteiro e regimento de mediacao.

21.3.2. Enquanto a Agéncia nao dispuser de regimento e roteiro de mediagdo, o
procedimento instaurado devera seguir, exclusivamente, as diretrizes da Lei
13.140/2015.

21.3.3. As Partes e a Agéncia poderao ativar as acdes mediadoras da ANA, como
facultado pelo art. 4°-A, §5°, da Lei 9.984/2000 para as solugdes de conflito.

21.3. ARBITRAGEM

21.3.1. Nado sendo solucionada a controvérsia de forma amigavel, nos termos das
Clausulas e Capitulos anteriores, as Partes obrigam-se a resolver qualquer disputa
oriunda de direitos patrimoniais disponiveis deste Contrato de Concessdo ou com
ele relacionada, por arbitragem, de acordo com o Capitulo seguinte.
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21.3.2. Os conflitos relacionados a direitos disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretagdo ou execucdo, serdo submetidos obrigatoriamente a mediagdo,
administrada pela Agéncia, observadas as disposicdes da Clausula 21.2.

21.3.2.1. Considerando que o reajuste tarifario visa apenas recompor variagdes
inflacionarias na Tarifa, devendo ser aplicado de forma automatica, observada a
competéncia da Agéncia, matérias relacionadas ao célculo e aplicacdo do reajuste
ndo se submetem a competéncia do tribunal arbitral, elegendo as Partes o foro
judicial, comarca de Porto Alegre, que podera ser acionado diretamente.

21.3.3. Consideram-se controvérsias passiveis de submissdo a procedimento arbitral,
dentre outras: (I) as questdes relacionadas a recomposicao do Equilibrio Econdmico-
Financeiro do Contrato de Concessao; (Il) o calculo de indenizacbes decorrentes de
extincdo ou de transferéncia do Contrato de Concessdo; e (lll) o inadimplemento de
obrigacbes contratuais por qualquer das Partes.

21.3.4. O conflito ndo resolvido pela mediacdo, conforme a Clausula de mediacdo
acima, sera definitivamente resolvido por arbitragem, nos termos da Lei Federal n°
9.307/1996, administrada pelo mesmo CAM/CCBC, de acordo com o seu regulamento.

21.3.5. A arbitragem sera administrada pelo CAM/CCBC e obedecera as normas
estabelecidas no seu regulamento, incluindo-se as normas complementares aplicaveis
aos conflitos que envolvem a Administracdo Publica, cujas disposi¢des integram o
presente contrato.

21.3.6. O tribunal arbitral sera constituido por trés arbitros, indicados na forma prevista
no Regulamento do CAM/CCBC, tera sede em Porto Alegre — RS e sera conduzido em
lingua portuguesa.

21.3.6.1. As despesas com a realizacdao da arbitragem serdo adiantadas pela CORSAN
quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluidos os honorarios dos
arbitros, eventuais custos de pericias e demais despesas com o procedimento arbitral.

21.3.6.2. Os honorarios advocaticios serdo arcados por cada uma das Partes, sem
qualquer adiantamento pela Parte que iniciar a disputa.

21.3.6.3. O adiantamento previsto no item 21.3.6.1 ndo sera aplicavel nos casos em que
o Municipio ou outra parte for o requerente do procedimento arbitral.

21.3.7. As leis aplicaveis serdo as da Republica Federativa do Brasil, vedada a decisdo
por equidade.

21.3.8. O procedimento arbitral respeitard o principio constitucional da publicidade,
salvo em relagdo as informagdes relacionadas a disputa que, eventualmente, se
classifiquem como de carater sigiloso, nos termos da legislacdo aplicavel.
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22. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

22.1 Este Contrato de Concessao consolida e substitui quaisquer outros instrumentos
anteriormente celebrados pelas Partes.

22.2. Eventuais obrigacdes e compromissos que tenham sido estabelecidos no ambito
da gestdo associada e que ndo tenham sido expressamente reiteradas nos documentos
da licitagao, nao vincularao a CORSAN e deverdo ser resolvidas exclusivamente entre os
entes publicos, vinculando apenas eles.

22.3. E competente para dirimir as questdes relativas a este Contrato de Concessdo nao
passiveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execucdo da sentenca
arbitral, o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, observadas as disposi¢des previstas na
Clausula 21.4 deste Contrato de Concessdo, excluido qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03
(trés) vias, de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2023.

i forma
Assinado de forma digital WALDEMAR DE #ssinado de
digital por WALDEMAR
SAMANTA por SAMANTA POPOW CARLI:2178137 DECARLI:21781370087
POPOW TAKIMI pados: 2023.12.13 17:03:56 Dados: 2023.12.13
-03'00' 0087 11:17:31-03'00'
SAMANTA POPOW TAKIMI VALDEMAR DE CARLI
Presidente da CORSAN Prefeito de Veranopolis
DOUGLAS RONAN Assinado de forma digital

por DOUGLAS RONAN
CASAGRANDE DA cASAGRANDE DA

SILVA:015767950 SILVA:01576795004
_ Dados: 2023'.1 2.'] 3

DOUGLAS CASAGRANDE
Diretor Financeiro

TeStemunhaS: ClNTIA Assinado de forma
i rma digi ] MALTA digital por CINTIA
FERNANDA CRISTINA * eananpacrsioa KOVASK(:983 Kowdasesrsszeos
" ‘ Dados: 2023.12.14
BORGES:91091594015 22355523;22125?:?135]706 0300 79526015 13:28:24-03'00"
FERNANDA CRISTINA BORGES CINTIA MALTA KOVASKI
CPF: 910.915.940-15 CPF: 983.795.260-15
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ANEXO | - DEFINICOES

1. Para os efeitos deste Contrato, considera-se:

1.1.  Agéncia: é a Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - AGESAN-
RS, com competéncia para regular e fiscalizar a prestacad dos servicos publicos de
saneamento basico no Municipio, conforme instrumento de delegacao existente na
data da assinatura do Contrato de Concessao ou que venha a ser celebrado ao longo
do prazo de vigéncia da Concessao, ressalvado o disposto no art. 23, §1°-B da Lei
Federal 11.44507.

1.2.  ANA: Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico, entidade federal
responsavel pela instituicdo de Normas de Referéncia para a regulagdo dos servigos
publicos de saneamento basico, criada e regida pela Lei Federal n°® 9.984, de de 17
de julho de 2000.

1.3. Anexo: documentos que acompanham este Contrato, numerados e
indicados no capitulo respectivo, que dele fazem parte integrante.

1.4.  Area de Prestacio dos Servicos: espaco geografico onde serdo prestados
os Servicos, conforme descritivo constante da Clausula 4 do Contrato.

1.5. Areas Irregulares: regides ou espacos que estdo em desacordo com as
normas e regulamentos legais estabelecidas para o planejamento urbano e a
ocupacao do territorio, tanto em termos de uso de terra quanto de desenvolvimento
urbano. Podem apresentar caracteristicas como ocupacao ilegal de terras,
constru¢des ndo autorizadas, falta de infraestrutura adequada, auséncia de
licenciamento ou autorizagdo legal, entre outros.

1.6.  Bens Privados: bens de propriedade da Corsan que ndo sao considerados
Bens Reversiveis, por serem bens de uso administrativo e/ou nao essenciais a
Prestacao dos Servicos. Podem ser livremente alienados ou onerados.

1.7.  Bens Reversiveis: conjunto de bens moveis e imoveis indispensaveis a
prestacao dos Servicos registrados no Inventario de Bens Reversiveis da Corsan,
incluindo aqueles que vierem a ser adquiridos e/ou construidos, os quais reverterao
ao Municipio quando da extingdo da Concessao.

1.8.  Caso Fortuito: toda situacao decorrente de fato alheio a vontade das Partes,
porém proveniente de atos humanos; constituem, exemplificativamente, Caso
Fortuito as manifestacdes sociais que afetem a prestacao dos servigos, eventuais
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greves de agentes publicos, os atos de guerra, hostilidades, atos de vandalismo,
invasao ou terrorismo.

1.9.  Concessao: delegacao da prestacao dos Servicos no Municipio, nos termos
deste Contrato de Concessao.

1.10. Convénio: instrumento firmado entre o Municipio e a Agéncia, por
intermédio do qual se formaliza a transferéncia de competéncias de regulacéo ou
de fiscalizagdo dos Servicos prestados pela Corsan.

1.11. Equilibrio Econémico-Financeiro: significa a equagdo ou proporcao
estabelecida entre os encargos e obrigacbes assumidos pela Corsan e a
remuneragao a que tem direito pela prestacao dos Servigos, considerada mantida
sempre que atendidas todas as condi¢des deste Contrato de Concessdo e
preservadas as condi¢des do Fluxo Regulatorio de Referéncia do Sistema Corsan e
da alocacao de riscos previstas no Contrato.

1.12. Estrutura Tarifaria: a estrutura de cobranca dos servicos de abastecimento
de dgua e esgotamento sanitario de que trata o art. 30 da Lei 11.445/2007, incluindo
os Servicos Complementares, constituida por Tarifas diferenciadas por categoria de
Usuarios, conforme Anexo llI.

1.13. Fato do Principe: qualquer ato de poder publico municipal, estadual ou
federal, distinto de alteracao unilateral do Contrato, comissivo ou omissivo, que
onere ou desonere a execucao do Contrato.

1.14. Fato da Administracao: acdo ou omissao da Administragcdo Publica que,
incidindo direta e especificamente sobre o Contrato, retarda, agrava ou impede a
sua execucao pela Corsan.

1.15. Fluxo de Caixa Descontado: metodologia baseada na proje¢ao dos fluxos
de caixa futuros (positivo e negativo, considerando receitas e dispéndios)
descontados a uma taxa definida, de forma a determinar o valor presente liquido
dos fluxos futuros.

1.16. Fluxo de Caixa Marginal: o fluxo de caixa projetado em razdo do evento
de investimento adicional que ensejou o desequilibrio econdmico-financiero do
Contrato, elaborado com observancia do disposto no Anexo V.

1.17. Fluxo Regulatério Inicial: tem o significado previsto na Clausula 12.3.1.

1.18. Fluxo Regulatoério de Referéncia: modelo econdmico-financeiro realizado
com base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, elaborado com
observancia do disposto no Anexo V deste Contrato, que representa a situacao de
Equilibrio Econdmico-Financeiro do Sistema Corsan, e que sera utilizado para
promocao de reequilibrio nas hipoteses e condicoes estabelecidas no Contrato e



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

em seus Anexos.

1.19. Forca Maior: situagdo decorrente de fato alheio a vontade das Partes, que
independe da vontade humana e que afete as obras, servicos e atividades
compreendidas neste Contrato, tais como as epidemias e pandemias reconhecidas
pela Organizagdo Mundial da Saude (OMS), bem como aquelas locais ou regionais
que venham a ser identificadas pelas autoridades publicas competentes, radiacdes
atdmicas, graves inundacdes, ciclones, tremores de terra, cataclismos naturais.

1.20. Indicadores de Desempenho: indicadores de qualidade e de
disponibilidade dos Servicos, estabelecidos pela Agéncia nas normas vigentes na
data de assinatura do Contrato de Concessao.

1.21. indices de Cobertura dos Servicos: significam os indices de cobertura
previstos na clausula 6.2.1.1.

1.22. indices de Perdas na Distribuicdo da Agua: significa os indices previstos
na clausula 6.2.1.2.

1.23. indices: significam, quando referidos em conjunto, os indices de Cobertura
dos Servicos e os indices de Perdas na Distribuicdo da Agua.

1.24. Inventario de Bens Reversiveis: relatério cujas confeccao e atualizagao
permanentes estdo a cargo da Corsan, do qual consta o rol dos Bens Reversiveis,
com suas descricdes e informacSes minimas, segundo as disposi¢oes deste
Contrato.

1.25. Legislacdo de Regéncia: significa o conjunto de disposicdes
constitucionais, legais, regulamentares e normativas aplicaveis a prestagao dos
Servigos, incluindo as disposi¢des deste Contrato de Concessao, a Lei 11.445/2007
alterada pela Lei 14.026/2020 (“Novo Marco do Saneamento”), e a Lei 8.987/1995, a
Lei 8.078/90, sem prejuizo de outras aplicaveis e respectivos decretos e normas de
regulamentagdo, bem como pelas leis e normas expedidas pelo Municipio.

1.26. Loteamentos: empreendimentos cujos responsaveis devem obter as
aprovacdes junto as autoridades publicas para a realizacao de Loteamentos e
desmembramentos em imoveis, responsabilizando-se também pela implantacao de
infraestrutura de saneamento nos referidos imoveis, nos termos da legislacao e
deste Contrato.

1.27. Normas de Referéncia: sdo as normas editadas pela ANA para regulacao
dos servicos de Saneamento, no exercicio da sua competéncia prevista no artigo 25-
A da Lei 11.445/07, conforme alterada.

1.28. Plano Diretor: é o instrumento basico da politica de desenvolvimento e
expansao urbana que, aprovado por lei, integra o processo de Planejamento
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Municipal.

1.29. Planejamento Municipal: organizacdao dos programas, projetos e agdes
relacionados aos objetivos e metas necessarios a prestacdo dos Servicos no
Municipio, consubstanciada no plano de saneamento municipal ou no plano
regional do Sistema Corsan.

1.30. Primeira Revisao Ordinaria: tem o significado previsto na Clausula 14.2.6.

1.31. Reequilibrio Econoémico-Financeiro: significa o restabelecimento o
Equilibrio Econdmico-Financeiro, nos termos do Capitulo 12.

1.32. Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto: regulamento aprovado
Agéncia, que dispde sobre as condi¢des técnicas e comerciais para a prestacao dos
servigos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

1.33. Revisao Ordinaria: é o processo de revisdo contratual que ocorrera a cada
4 anos contados da Primeira Revisao Ordinaria, voltado para a manutencao do
Equilibrio Econdmico-Financeiro, observado o procedimento pevisto na Clausula 14.

1.34. Revisao Extraordinaria: € o processo de revisdo contratual voltado para
restabelcer o Equilibrio EconOmico-Financeiro, que sera realizado sempre que
materializado um evento com impacto relevante no Equilibrio Econdmico-
Financeiro.

1.35. Servico de Abastecimento de Agua: servico publico que abrange as
atividades, infraestruturas e instalacbes necessarias ao abastecimento publico de
agua potavel, desde a captagao até as ligacOes prediais e os seus instrumentos de
medicao.

1.36. Servico de Esgotamento Sanitario: servico publico que abrange as
atividades de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos
esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até o seu lancamento final no meio
ambiente.

1.37. Servicos: sdo o Servico de Abastecimento de Agua e o Servico de
Esgotamento Sanitario, quando referidos em conjunto;

1.38. Servicos Complementares: atividades ou servicos adicionais que apoiam
ou complementam a prestacdo dos Servicos, a serem prestados pela Corsan,
conforme estrutura e valores aprovados pela Agéncia.

1.39. Sistema Corsan: conjunto de todos os contratos celebrados entre a Corsan
e os Municipios, incluindo todas as infraestruturas necessarias para a prestagao dos
Servigos e a respectiva universalizacao nos municipios atendidos pela Corsan.

1.40. Tarifa: valor pecuniario devido pelos Usuarios a Corsan, em razao da
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prestacao dos Servigos, em conformidade com a Estrutura Tarifaria da Concessao,
constante do Anexo Il — Estrutura Tarifaria, as quais serdo anualmente reajustadas.

1.41. Tarifa Média Unica: tem o significado previsto na Clausula 12.3.5.

1.42. Usuarios: pessoas fisicas e juridicas enquadraveis nas tipologias e
categorias previstas no Anexo Il — Estrutura Tarifaria, que serdo os tomadores dos
Servigos prestados pela Corsan.

1.43. Valor Justo: valor a ser indenizado pelo Municipio a Concessionaria,
correspondente ao valor de mercado da Concessao, calculado com base no valor
presente do fluxo de caixa estimado para o prazo remanescente do Contrato. Para
calculo do Valor Presente Liquido sera utilizada a taxa de desconto considerada para
fins de reequilibrio econémico-financeiro. Na elaboracéo do Fluxode Caixa, para fins
de indenizagéo, deverdo ser considerados os dados reais do prestador até a data do
encerramento contratual, que servirdo de referéncia para as proje¢des futuras.

2. Para além das definicbes constantes deste capitulo, observar-se-a, na prestacao
dos Servigos deste Contrato os conceitos dispostos na Lei 11.445/2007 (alterada pela Lei
14.026/2020), especialmente aqueles elencados no arts. 3°, 3-A e 3-B do referido diploma
legal.

3. As siglas, termos e expressodes listados no singular incluem o plural e vice-versa.



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN
ANEXO Il - CALCULO DOS iNDICES
indice
1 UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS 2

2 PERDAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA 3



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

1. UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS

1.1. NUA - NiVEL DE UNIVERSALIZAGCAO DOS SERVICOS DE AGUA

As metas intermediaria e final de universalizacdo do Servico de Abastecimento de Agua serdo
calculadas da seguinte forma:
EconomiasResidenciaisAgua

NUA = x 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisAgua: nUmero de economias residenciais que possuem acesso aos
Servicos de Abastecimento de Agua potavel na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo
economias residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e
operacional da Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nUmero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de abastecimento de 4gua na Area de Prestacdo dos Servicos. Devera
ser calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE.

1.2.  NUE - NIVEL DE UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As metas intermediaria e final de universalizacdo do Servico de Esgotamento Sanitario serdo
calculadas da seguinte forma:
EconomiasResidenciaisEsgoto

NUE = x 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisEsgoto: numero de economias residenciais que possuem acesso aos
Servicos de Esgotamento Sanitario na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo economias
residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da
Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nUmero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de esgotamento sanitario na Area de Prestacido dos Servicos. Devera ser
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calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE e ndo devera incluir domicilios
em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexao.

1.3 METODOLOGIA DE CALCULO

1.3.1. As metas de universalizacdo e seus respectivos indices sdo calculados para a Area de
Prestacdo dos Servicos.

1.3.2. As metas de universalizacao e seus respectivos indices nao incluem: (i) imoveis localizados
em Areas Irregulares e (ii) imoveis localizados em areas cuja densidade seja abaixo de 1 (uma)
ligagdo para cada 20m (vinte metros) de rede.

1.3.3. Sdo consideradas economias factiveis as unidades consumidoras ou domicilios com
disponibilidade para serem conectados as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario.

1.34. Serao considerados, para fins de comprovacdo do cumprimento das metas de
universalizacao, as solugdes individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitario existentes na
Area de Prestacao dos Servicos.

2. PERDAS NA DISTRIBUIGAO DE AGUA

2.1. IPD - INDICADOR DE PERDAS DE AGUA NA DISTRIBUICAO

O indicador de Perdas de Agua na Distribuicdo é utilizado para mensurar a eficiéncia do sistema
de distribuicdo de agua. As metas intermediaria e final de perdas de agua na distribuicdo serdo
calculadas por esse indice, cuja formula é mostrada abaixo:

IPD_VP+VI+VR—VC—VSX100
- VP +VI—VS

Sendo:

VolumeProduzido(VP): volume de agua disponivel para distribuicdo, compreendendo a agua
captada pelo prestador de servicos e eventual volume de agua bruta importada, ambas tratadas
nas unidades de tratamento da Concessionaria, medido ou estimado nas saidas das estacdes de
tratamento — ETA’s ou UTS's.
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Volumelmportado(VI): volume de dgua potavel previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)),
recebido de outros agentes fornecedores ou localidades.

VolumeRecuperado(VR): volume de agua recuperado em decorréncia da detecgdo de ligaces
clandestinas e fraudes, com incidéncia retroativa dentro do periodo de referéncia. Informagéo
estimada em fungdo das caracteristicas das ligagdes eliminadas, baseada nos dados de controle
comercial.

VolumeConsumido (VC): Volume de dgua consumido por todos os usuarios, compreendendo
o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligacbes desprovidas de
hidrometro ou com hidrémetro parado, acrescido do volume de agua tratada exportado para
outros fornecedores ou localidades.

VolumeServico(VS): volume de agua usada para atividades operacionais e especiais. Os
volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional
para, por exemplo, desinfeccdo de adutoras e redes, para testes hidraulicos de estanqueidade e
para limpeza de reservatérios. Ja os volumes para atividades especiais sao aqueles consumidos
pelos prédios proprios do operador, os volumes transportados por caminhdes-pipa, 0s
consumidos pelo corpo de bombeiros, os abastecimentos realizados a titulo de suprimentos
sociais, como para favelas e chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de
espacos verdes publicos, e os fornecimentos para obras publicas.
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ANEXO IIl - ESTRUTURA TARIFARIA
. DISPONIBILIDADE DO
AGUA ESGOTO ESGOTO
TARIFA CATEGORIA TARIFA
PRECO|SERVICO MINIMA COLETADO TRATADO COLETADO TRATADO
BASE | BASICO PRECO m? PRECO m? PRECO m? PRECO m?
SEM HD.
BICA PUBLICA | 3.60 14,28 50,28 1,80 2,52 3,60 5,04
SOCIAL RESID. SOCIAL| 3.02 14,28 44 48 1,51 2,11 3,02 4,22
m? excedents 7,50 3,75 5,25 7.50 10,50
BASICA RESIDENCIAL B] 7.50 35,61 110,61 3.75 5,25 7,50 10,50
COMERCIAL C1] 7.50 35,61 110,61 3,75 5,25 7.50 10,50
m° excedente 8.54 4,27 5,97 8,54 11,94
EMPRESARIAL| COMERCIAL 8,54 63,52 234,32 4,27 5,97 8,54 11,94
PUBLICA 8,54 126,90 297,70 4,27 5,97 8,54 11,94
INDUSTRIAL 9,71 126,90 | 44949 4,85 8,79 9,70 13,58

Observacoes:

O Preco Base do m? de agua é variavel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, em anexo.

O Valor de dgua é calculado de acordo com a Férmula PB x C" acrescido do Servigo Basico,
sendo PB o Preco Base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao

consumo.

Nas categorias Res. Social (RS) cujo consumo exceder a 10 m?, o Preco Base do m?

excedente sera calculado de acordo com o Preco Base da categoria Res. B.

Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m*, o Preco Base do m® excedente sera
calculado de acordo com o Preco Base da categoria Comercial.

O Esgoto sera cobrado de acordo com o consumo ou volume minimo da categoria.

A cobranga pela disponibilidade do esgoto sera realizada em acordo com as normas da

Agéncia de Regulacao.




I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

ANEXO IV - INFRAGOES E PENALIDADES

1. Infragoes e penalidades
1.1. A aplicacao de penalidades legais, regulatorias e contratuais compete a Agéncia.

1.1.1.  Quanto a hipdtese de decretacao de caducidade, a penalidade sera aplicada
pelo Municipio, apds prévia manifestacdo da Agéncia, nos termos do art. 92, VII, da
Lei 11.445/2007.

1.1.2. O descumprimento dos indices de Cobertura dos Servicos e do indice de
Perdas na Distribuicdo da Agua serd apurado nos termos deste Anexo e podera
ensejar a aplicacao das penalidades previstas na Tabela do Capitulo 2 abaixo.

1.2.  Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicao de penalidades observarao o
disposto neste Anexo.

1.3. A inexecugdo total ou parcial deste Contrato podera acarretar a aplicacao das
seguintes sancdes: a.) adverténcia; b.) penalidade pecuniaria.

1.4. A apuracao das infragdes e a aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a.) e
b.) do item 1.3 serdo pautadas em processo administrativo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, observando-se o seguinte:

a.) o processo de aplicacao das penalidades tera inicio com a notificagdo da CORSAN,
feita pela Agéncia, devidamente instruida com relatério técnico e indicagdo precisa do
fato ou ato imputado a CORSAN;

b.) a CORSAN tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar sua defesa ou
justificativa, contados da data do recebimento da notificagao;

c.) cabera a autoridade competente da Agéncia decidir quanto a defesa ou justificativa
apresentada;

d.) da decisdo referente a defesa, cabera, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data do recebimento da notificagdo, recurso, com efeito suspensivo, a autoridade superior
da Agéncia, sendo a uUltima instancia no ambito administrativo.

1.5.  As penalidades previstas nas alineas a.) e b.) do item 1.3, serdo aplicadas com
atencdo aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a Tabela
descrita no Capitulo 2 deste Anexo, sendo que:

a.) nas hipdteses em que a conduta corresponda a mais de uma infragdo, sera aplicada a
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penalidade correspondente a infracdgo de maior valor, vedada a cumulagdo de
penalidades;

b.) as penalidades pecuniarias aplicadas serao proporcionais a parcela da obrigacao ainda
ndo cumprida, salvo nos casos em que a proporcionalidade ja estiver considerada na
Tabela descrita no Capitulo 2;

C.) para os casos nao previstos na citada Tabela, a penalidade cabivel sera a adverténcia a
CORSAN, para que promova a adequacao da sua conduta;

d) os extravasamentos da rede de esgotamento sanitario, causados pela ligacao irregular
dos imoveis na rede de drenagem pluvial, ndo serdo imputados a CORSAN.

1.6. Na hipotese de descumprimento de marcos contratuais, a Agéncia, além da
aplicagdo de penalidade, fixara novo prazo para cumprimento, compativel tecnicamente
com a realizacao do servico ou investimento a ser concluido, sendo que:

a.) 0 ndo cumprimento desse novo prazo acarretara a cobranca de multa moratéria de
0,3% ao dia, incidente sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia
subsequente ao vencimento do novo prazo concedido;

b.) a multa moratdria tera como limite o valor da parcela da obrigacdo ainda nao
cumprida.

1.7. A reincidéncia da CORSAN no cometimento de infragdes apenadas com
penalidade pecuniaria, em patamar a partir da Categoria “C", indicada Tabela descrita no
Capitulo 3, implicara a majoracao da penalidade em 20% do valor original.

1.8. A caducidade da concessao sera declarada nos termos do art. 38 da lei 8.987/95,
apos a verificacao da inadimpléncia da Corsan, em processo administrativo, assegurado
o direito de ampla defesa, sendo que:

a.) A declaracdo da caducidade da concessao devera ser precedida de laudo de verificagdo
da inadimpléncia da CORSAN, apensado em processo administrativo, assegurado o
direito de ampla defesa;

b.) Nado sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CORSAN, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe prazo
tecnicamente viavel e nao inferior a 60 dias para corrigir as falhas e transgressdes
apontadas e para enquadramento de suas atividades aos termos contratuais.

1.9. Afastam a aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato, desde que
devidamente comprovadas, a ocorréncia de Forca Maior, de Caso Fortuito, de fato de
terceiro e a inexigibilidade de conduta diversa.
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1.10. Em qualquer hipdtese, o valor total das multas aplicadas a CORSAN anualmente,
referente a prestagdo dos Servicos em um determinado Municipio, ndo podera exceder
3% do faturamento anual da CORSAN nesse Municipio, no ano anterior.

2. Tabela de Classificacao de Infragoes e Valores de Penalidades pecuniarias

| - Penalidade pecuniaria — Grupos de Valores

*SB = Valor mensal do Servico Basico de Agua da Categoria Residencial Basica

Grupo Valor

A 10 SB

50 SB

100 SB

200 SB

500 SB

1.000 SB

1 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

10 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

— | T|OmMmm[O|N |

100 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 10.000 SB

Il — Capitulacao de Infraces e Penalidades pecuniarias

ITEM INFRACAO GRUPO APLICACAO

1 Exegugéo in?dequada dos servicos de reparo e A Por evento
pavimentagao
Deixar de lavrar termo de ocorréncia, quando

2 verificada a irregularidade na fruicao do servico A Por evento
publico
Deixar de aplicar, quando cabivel, multa por

3 irregularidade na fruicdo do servigo publico, ou de A Por evento
cobra-la, quando aplicada.
Nao disponibilizar a legilagdo vigente da concessao

4 aos Usuarios, em mais de 5% dos casos de solicitagcao B Verificagdo mensal

Nno mes.
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Nao responder, dentro do prazo previsto no
regulamento, as consultas e reclamagdes dos Usuarios
feitas formalmente, em mais de 5% dos casos de
solicitacdo no més

Verificacdo mensal

Ndo manter, para consulta pela Agéncia, registro de
consultas e reclamacdes dos Usuarios

Por evento

Deixar ocorrer, por acao ou omissao da CORSAN,
extravasamento de esgoto, ao longo da rede de
esgotamento sanitario, ou provocar o retorno de
esgoto aos imoveis.

Por evento

Nao utilizar hidrometros certificados ou autorizados
pelo INMETRO

Por evento

Ndo manter registro, controle e Inventario dos Bens
Reversiveis

Verificacdo anual

10

Perfurar pocos, realizar servi¢os ou obras sem licencga
ambiental, quando exigivel.

Por evento

11

Nao enviar a Agéncia, quando solicitadas,
informagdes empresariais relativas a composicao
acionaria da empresa.

Por evento

12

Implantar ou operar, equipamento ou sistema de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario,
sem a prévia licenga ambiental, quando exigido.

Por evento

13

Nao proceder ao prévio aviso para a suspensao ou
interrupgao programada do fornecimento de agua,
conforme regulamento.

Por evento

14

Ndo comunicar a Agéncia as interrupgdes e
suspensdes do abastecimento de agua, por conta de
situacOes emergenciais ou técnicas, cujo reparo tenha
perdurado por mais de 24 horas.

Por evento

15

N&o cumprir o Calendario de Leitura e Faturamento,
num periodo de 12 meses, em mais de 20% das
ligagOes totais.

Verificacdo anual

16

Descumprimento de meta de Indicadores de
Desempenho.

Por indicador nao
atingido.

17

Nao manter sistema de atendimento aos Usuarios,
conforme previsto noregulamento.

Verificagdo mensal

18

Nao realizar leitura e faturamento nos termos do
regulamento, em mais de 20% das ligagdes totais, em
um periodo de 12 meses.

Verificacdo anual
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Nao cumprir os prazos estabelecidos para ligacao ou
religacao as redes de abastecimento de agua e

19 esgotamento sanitario, em mais de 20% das Verificacdo anual
solicitagOes totais, em um periodo de 12 meses.
Efetuar cessdo ou transferéncia de Bens Reversiveis, a

20 qualquer titulo, bem como dar em garantia estes Por evento
bens, sem prévia autorizagdo da Agéncia.
Nao encaminhar a Agéncia, nos prazos estabelecidos,

21 L. . ~ Por evento
relatorios previstos no Contrato de Concessao.

27 Nao manter em vigéncia os seguros exigidos Por seguro
contratualmente.

’3 Nao cumprir as metas de universalizacao dos Servicos Por meta nao
previstas no Contrato de Concessao. alcancada

24 Nao cumprir as metas de reducao de perdas na Por meta nao
distribuicao previstas no Contrato de Concessao. alcancada
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ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO INICIAL,
FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA E DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL
PARA FINS DE REEQUILIBRIO

1. OBJETIVO

1.1 Esse documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para elaboracdo do Fluxo
Regulatério Inicial (FRI), do Fluxo Regulatorio de Referéncia (FRR), bem como do Fluxo de Caixa
Marginal (FCM), que serao utilizados nos processos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, nos
termos de sua Clausula 12.2.

1.2  As orientacBes aqui presentes constituem requisitos obrigatorios minimos a serem
atendidos na elaboracao dos referidos FRI, FRR e FCM.

1.3 O FRI, FRR e FCM deverao conter:
a) Receita Operacional Bruta;
b) Impostos Indiretos;
c¢) Receita Operacional Liquida;
d) Inadimpléncia;
e) Receita Liquida Apds Inadimpléncia;
f) Custos de Operagao e Manutencao;
g) Despesas Comerciais e Administrativas;

h) LAJIDA,;
i) Amortizacao e depreciagao;
) LAIR;

k) Impostos Diretos;

1) Lucro Liquido;

m) Variacao do Capital de Giro;

n) Investimentos;

o) Outras obrigagdes, incuindo as previstas na clausula 22 do Contrato;
p) Fluxo de Caixa Operacional.

1.4  Os fluxos de caixa, seja o FRI, o FRR ou o FCM, deverao ser elaborados em termos reais,
com data-base correspondente a data de realizacdo do leildo de desestatizacao da CORSAN. Os
dados com datas posteriores deverdo ser corrigidos monetariamente pelo indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, ou, em caso de extingdo do IPCA, por indice que o substitua, salvo quando outro
indice for expressamente indicado neste Anexo.

1.4.1 Caso algum indice ou fonte oficial mencionado neste Anexo deixe de existir, devera ser
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substituido pelo indice ou fonte equivalente que venha a substitui-los.

2.

2.1.

Diretrizes para elaboracao e utilizagdo do Fluxo Regulatério Inicial

O FRI devera ser consolidado para todos os Municipios operados pela CORSAN, de modo

a refletir o Equilibrio Economico-Financeiro do Sistema Corsan, para o periodo compreendido
entre a data de realizacdao do leildo de desestatizacdo da CORSAN (“Data-Base”) e o maior
prazo de vigéncia dos Contratos de Concessdo do Sistema Corsan ("Data Final”), e devera ser
elaborado com base nas seguintes premissas:

2.2.

a) Receitas diretas estimadas com base em:

i. Parametros fisicos constantes dos estudos que integraram os documentos do
Edital de Leildo n° 001/2022 (consumo faturado de agua e consumo faturado
de esgoto).

ii. Estruturas Tarifarias e precos vigentes na Data-Base; e

iii. Numero de clientes cadastrados nas categorias sociais na Data-Base.

b) Projecdes de custos e despesas operacionais, ja considerando os ganhos de
produtividade conforme valores referenciais constantes no Relatorio de Avaliacdo
Econdmico-Financeira que instruiu o Edital de Leildo n® 001/2022, corrigidos para a Data-
Base (“Relatério de consolidagéo das premissas em suporte as avaliagdes econOmico-
financeiras da companhia riograndense de saneamento — Corsan”, datado de 10 de
dezembro de 2022).

¢) Prazos contratuais vigentes na Data-Base;

d) Infraestruturas necessarias para a prestacao dos Servicos no Sistema Corsan na data de
realizacao do realizacdo do leildo de desestatizacao da CORSAN;

e) Projecao de investimentos necessarios ao atingimento das metas de universalizagdo dos
Servigos no prazo estabelecido pela Lei 11.445/2007;

f) Amortizacao integral dos ativos até a Data Final;

g) Todos os impostos e taxas incidentes sobre a CORSAN;

h) Todos os pagamentos e obrigacdes previstos no Contrato como de responsabilidade da
CORSAN entre a Data-Base e a Data Final;

i) Taxa interna de retorno (“TIR Regulatoria”) real, anual, apos os impostos, de 8,23% (“TIR
Regulatéria”);

Para se atingir a TIR Regulatoéria poderdo ser modulados na elaboracdo do FRI

parametros como o cronograma de investimentos e os custos de prestacao dos Servigos.

3. Diretrizes para elaboracao e utilizagdo do Fluxo Regulatério de Referéncia

3.1.

O Fluxo Regulatério de Referéncia sera elaborado utilizando-se as mesmas premissas

previstas no item 2 acima, exceto com relacao ao seguinte:
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(i) no que se refere aos investimentos necessarios ao atingimento das metas de universalizagao
dos Servicos, deverao ser consideradas as metas de cobertura dos Servicos previstas nos
Contratos dos Municipios do Sistema Corsan no momento em que elaborado o FRR; e

(i) sera adotado um parametro comum de vigéncia contratual para todos os Municipios,
projetando o encerramento dos contratos no maior prazo de vigéncia dentre os Contratos de
Concessao do Sistema Corsan;

(iii) o FRR devera ter valor presente liquido (VPL) nulo, quando descontado o fluxo de caixa livre
pela TIR Regulatoria.

3.2 Apds a consolidagdo, o FRR sera fixado e servirda como referéncia para calculo dos
processos de recomposi¢ao do Equilibrio Econdmico-Financeiro futuros. O FRR sofrera apenas
alteracdes decorrentes de processos de Reequilibrio Economico-Financeiro.

3.3 Os processos de recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-financeiro futuros utilizardo o
FRR, substituindo ou adicionando nele apenas os parametros afetados pelo evento que ensejou
o desequilibrio, e projetando os impactos das medidas de reequilibrio que serdao adotadas, de
forma que o VPL do fluxo de caixa livre volte a ser nulo quando descontado a TIR Regulatéria.

3.4 A metodologia de recomposicao prevista no item 3.3 acima ndo sera utilizada quando o
desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos ndo previstos no FRR,
hipotese em que o reequilibrio sera promovido por meio do Fluxo de Caixa Marginal.

4. Diretrizes para elaboracao e utilizacdo do FCM

4.1. Quando o desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos nao
previstos no FRR, o processo de recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro sera
realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do FCM projetado em razao do
evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento
que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicao do
Equilibrio Econdmico-Financeiro, mediante a aplicacao da seguinte formula:

FCM,
— =
£ 1+r)

Na qual:

FCM,: fluxo de caixa livre no ano “t", considerando a soma entre; (i) fluxo
marginal resultante do evento que deu origem a recomposicao e (ii) fluxo
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marginal necessario para a recomposicdo do Equilibrio Econémico-
Financeiro;

n: Ano final do FCM;
r: Taxa de desconto do FCM.

4.2. Ataxade desconto do FCM sera a taxa real anual composta pela média diaria dos ultimos
12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+ ex-ante a
deducdo do imposto sobre a renda, com vencimento mais proximo do termo contratual, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada no inicio de cada ano contratual, somado pelo spread ou sobretaxa equivalente a 5
% a.a.

4.3. OFCM deve serelaborado em termos de moeda constante, considerando periodos anuais,
entre a Data-Base e a Data Final.

4.4. Aspremissas utilizadas para avaliagdo do FCM deverao ser elaboradas pela Concessionaria
com memoria de calculo clara, transparente e com fonte de dados devidamente referenciadas.

4.5. As bases de dados para calculo do FCM deverao tomar como referéncia as seguintes
fontes de informacao, nessa ordem de prioridade:
(i) Dados oficiais publicos de instituicdes amplamente reconhecidas;
(i) Dados utilizados no Fluxo Referencial;
(iii) Outras fontes, estimativas e referéncias de mercado, desde que respeitadas as
melhores praticas;
(iv) Dados historicos da propria Concessionaria;

4.6. As fontes para proje¢des macroecondmicas devem ser obrigatoriamente as seguintes:

(i) Projecdes: Banco Central do Brasil;

(i) Historico: IBGE e Tesouro Nacional;

(iii) Somente devem ser utilizadas fontes alternativas de projecao ou histérico quando
as acima listadas nao apresentarem os dados em questdo. Nestes casos, devem ser
utilizadas outras referéncias baseadas em dados oficiais publicos de instituicbes
amplamente reconhecidas.
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ANEXO VI - AREA DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

A delegacdo dos Servicos pelo Municipio a CORSAN abrange a area urbana e areas continuas a
zona urbana, conforme definidas no Plano Diretor do Municipio vigente na data de assinatura

deste instrumento.
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